

日頃より島根県の事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。本紙では、匹見地域で実施中の道路事業についてご紹介します。

匹見地域では **6の工区** で事業を実施しています



⑥吉賀匹見線 笹山3工区  
新しい三葛橋 (R5年7月)



### ①澄川工区 (H29～)

#### 【現在の状況】

山側に道路を拡幅する工事を行っています。  
トンネル区間の詳細設計を実施しています。

#### 【今後の予定】

引き続き、山側への拡幅工事を行う予定です。

#### 【事業全体図】



#### 【現況写真】



### ②広瀬工区 (H30～)

#### 【現在の状況】

川側に道路を拡幅する工事と落石対策工事を行っています。

#### 【今後の予定】

舗装工事と落石対策工事を行い、R5年度に現道拡幅完了、R6年度に事業完了を予定しています。  
今後もしばらく交通規制が続きますが、早期完成のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

#### 【現況写真】



### ③落合工区 (H24～)

#### 【現在の状況】

山側に道路を拡幅する工事と落石対策工事を行っています。

#### 【今後の予定】

R6年度の事業完了を目指して、舗装工事を行う予定です。  
今後もしばらく交通規制が続きますが、早期完成のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

#### 【現況写真】



### ④山根工区 (R3～)

#### 【現在の状況】

待避所を設置するための測量設計、用地調査が完了しました。

#### 【今後の予定】

用地買収を進めます。

#### 【現況写真】



### ⑤元組1工区 (R2～)

#### 【現在の状況】

榎田橋下流から環掛橋上流急カーブまでの本工区は未改良区間で幅員が狭く、地形地質の要因による落石が多い状況となっています。  
未改良区間の道路詳細設計・落石対策設計が完了し、用地調査を実施しています。

#### 【今後の予定】

用地買収を進めます。

#### 【現況写真】



### ⑥笹山3工区 (H21～)

#### 【現在の状況】

R4年度に新しい三葛橋の供用を開始し、旧三葛橋を撤去しました。

#### 【今後の予定】

砂防堰堤付近において、道路を川側に拡幅する区間の舗装工事を行い、部分供用を予定しています。  
交通規制を行います。また、旧三葛橋の護岸復旧工事を予定しています。

#### 【現況写真】



## ご協力をお願い

現在、匹見地域では多くの道路改良工事を行っており、各箇所では交通を規制しています。また、工事関係の大型車両が各地で多く走行しております。地域の皆様には多大なご迷惑をおかけしておりますが、事業を迅速かつ安全に行うため、今後ともご協力をお願いします。

#### 【問い合わせ先】

島根県 益田県土整備事務所  
土木工務第一課  
課長：村川 担当：佐々木、水谷、藤原  
TEL：(0856)-31-9665