

波積ダム建設工事 進捗状況

基礎掘削終了
本体打設前



本体打設中



本体打設終了



2次転流実施 (令和5年5月26日)

2次転流前



2次転流後



ダム本体の打設工事が完了し試験湛水を行うため、河川の流れを堤外仮排水路トンネルから堤内仮排水路トンネルへ切り替える「2次転流」を行いました。堤外仮排水路トンネルは、試験湛水に向けてコンクリートで閉塞作業 (L=30m) を行いました。

