

○ R7年度当初予算に係る繰越状況【設計変更分】※災害関連及び災害復旧事業を除く

【一般会計】

(単位：件、千円)

課 名	R7(当初分) 予算額	R7年度 契約率	R8年度 への 繰越率	繰越限度額 (11補+2補)		主な「設計変更」の内容(繰越が必要な理由等)
				上段：件数 下段：金額	うち繰越理由が 「設計変更」	
農林水産部計	13,868,603	80.4%	43.5%	307	218	
				9,039,212	6,089,672	
農村整備課	4,035,978	81.6%	35.8%	63	45	【ほ場整備】 ・地元からの要望を踏まえ、農地の区画形状の修正設計が必要となった。 ・現場において湧水が確認され、湧水処理の追加工事が必要となった。 【農道整備】 ・農道の工事中に法面崩壊が発生し、追加の測量、修正設計及び対策工事が必要となった。
				2,519,574	1,778,772	
農地整備課	3,954,428	75.4%	49.5%	88	80	【ため池整備】 ・ため池堤体の盛土材料の現地調達が困難となり、再調査が必要となった。 ・堤体掘削を行ったところ、基礎地盤に軟弱層が確認されたため、追加工事が必要となった。 【水利施設整備】 ・揚水機場の基礎地盤を確認したところ、一部軟弱地盤であることが判明し、修正設計及び対策工事が必要となった。
				2,657,832	2,427,132	
森林整備課	3,511,816	81.7%	41.0%	106	49	【治山】 ・治山ダム床掘後、軟弱地盤が確認され、設計の再検討及び追加工事が必要となった。 【林道整備】 ・林道の工事中に法面崩壊が発生し、追加の測量、修正設計及び対策工事が必要となった。 【造林】 ・作業道の掘削で岩盤が確認され、追加の測量及び修正設計が必要となった。
				2,285,218	616,995	
水産課	2,366,381	84.6%	50.7%	50	44	【漁港整備】 ・ブロック製作ヤードとして漁具修理用地を予定していたが、ヤードの使用と網修理作業等の時期について、漁業者と再調整が必要となった。 ・係留施設の補修工事において、漁業者と漁船の移動先について再調整が必要となった。 ・橋梁耐震工事のアンカー設置工において、当初想定の見設鉄筋位置にズレが確認されたため、再調査、修正設計が必要となった。
				1,576,588	1,266,773	

OR7年度予算に係る繰越状況※災害関連及び災害復旧事業を除く

【一般会計】

(単位：千円)

課名	予算額 (補正後) (a)	※契約済額、完了見込額、未契約額及び繰越見込額はR8.2月末現在										繰越限度額 (b)		11月補正 件数 金額	繰越理由						2月補正 件数 金額	繰越理由							
		予算額内訳①		契約済額②	率 ②÷①	完了見込額 ③	率 ③÷①	未契約額 ①-②	繰越見込額④ ①-③	率 ④÷①	うち契約済 額⑤ ②-③	繰越限度額内訳 ⑥	率 ⑥÷①		補助決 定遅延	用地買 収遅延	資材入 手困難	関連事 業遅延	設計 変更	その他		補助決 定遅延	用地買 収遅延	資材入 手困難	関連事 業遅延	設計 変更	その他		
		当 初	国 補 正									当 初	国 補 正		当 初	国 補 正	当 初	国 補 正	当 初	国 補 正		当 初	国 補 正	当 初	国 補 正	当 初	国 補 正		
農林水産部計	24,913,611	当 初	13,868,603	11,147,087	80.4%	7,829,396	56.5%	2,721,516	6,039,207	43.5%	3,317,691	当 初	9,039,212	65%	54	2	7	3	3	39	0	当 初	253	0	43	10	21	179	0
		国 補 正	11,045,008	13,650	0.1%	13,650	0.1%	11,031,358	11,031,358	99.9%	0	国 補 正	11,045,008	100%	98	98	0	0	0	0	0	国 補 正	77	77	0	0	0	0	0
		当 初	2,728,481									20,084,220	2,728,481	62%	2,728,481	137,500	553,850	158,200	250,500	1,628,431	0	当 初	6,310,731	0	994,490	190,742	664,258	4,461,241	0
		国 補 正	6,507,400								0	国 補 正	6,507,400	100%	6,507,400	6,507,400	0	0	0	0	0	国 補 正	4,537,608	4,537,608	0	0	0	0	0
農村整備課	8,406,638	当 初	4,035,978	3,292,654	81.6%	2,592,691	64.2%	743,324	1,443,287	35.8%	699,963	当 初	2,519,574	62%	3	0	0	0	0	3	0	当 初	60	0	2	2	14	42	0
		国 補 正	4,370,660	0	0%	0	0%	4,370,660	4,370,660	100%	0	国 補 正	4,370,660	100%	19	19	0	0	0	0	0	国 補 正	18	18	0	0	0	0	0
		当 初	224,900									6,890,234	224,900	62%	224,900	0	0	0	0	224,900	0	当 初	2,294,674	0	144,302	35,000	561,500	1,553,872	0
		国 補 正	2,529,100								0	国 補 正	2,529,100	100%	2,529,100	2,529,100	0	0	0	0	0	国 補 正	1,841,560	1,841,560	0	0	0	0	0
農地整備課	7,070,476	当 初	3,954,428	2,983,049	75.4%	1,996,283	50.5%	971,379	1,958,145	49.5%	986,766	当 初	2,657,832	67%	5	0	1	0	0	4	0	当 初	83	0	5	0	2	76	0
		国 補 正	3,116,048	0	0%	0	0%	3,116,048	3,116,048	100%	0	国 補 正	3,116,048	100%	11	11	0	0	0	0	0	国 補 正	56	56	0	0	0	0	0
		当 初	341,100									5,773,880	341,100	67%	341,100	0	49,200	0	0	291,900	0	当 初	2,316,732	0	147,200	0	34,300	2,135,232	0
		国 補 正	714,000								0	国 補 正	714,000	100%	714,000	714,000	0	0	0	0	0	国 補 正	2,402,048	2,402,048	0	0	0	0	0
森林整備課	5,238,916	当 初	3,511,816	2,868,520	81.7%	2,072,667	59.0%	643,296	1,439,149	41.0%	795,853	当 初	2,285,218	65%	16	2	5	1	3	5	0	当 初	90	0	36	5	5	44	0
		国 補 正	1,727,100	13,650	0.8%	13,650	0.8%	1,713,450	1,713,450	99.2%	0	国 補 正	1,727,100	100%	53	53	0	0	0	0	0	国 補 正	0	0	0	0	0	0	0
		当 初	1,029,020									4,012,318	1,029,020	65%	1,029,020	137,500	441,100	18,000	250,500	181,920	0	当 初	1,256,198	0	702,259	50,406	68,458	435,075	0
		国 補 正	1,727,100								0	国 補 正	1,727,100	100%	1,727,100	1,727,100	0	0	0	0	0	国 補 正	0	0	0	0	0	0	0
水産課	4,197,581	当 初	2,366,381	2,002,864	84.6%	1,167,755	49.3%	363,517	1,198,626	50.7%	835,109	当 初	1,576,588	67%	30	0	1	2	0	27	0	当 初	20	0	0	3	0	17	0
		国 補 正	1,831,200	0	0.0%	0	0%	1,831,200	1,831,200	100%	0	国 補 正	1,831,200	100%	15	15	0	0	0	0	0	国 補 正	3	3	0	0	0	0	0
		当 初	1,133,461									3,407,788	1,133,461	67%	1,133,461	0	63,550	140,200	0	929,711	0	当 初	443,127	0	729	105,336	0	337,062	0
		国 補 正	1,537,200								0	国 補 正	1,537,200	100%	1,537,200	1,537,200	0	0	0	0	0	国 補 正	294,000	294,000	0	0	0	0	0