

一般県道中村津戸港線 (隠岐の島町都万地先)

H20.10.01現在

被災日時	平成19年8月31日2時頃	被災原因	H19.8.28～31の豪雨
被災概要	豪雨に伴う末路川の洪水により、道路護岸が56mにわたって流出し全面通行止めとなった。当該路線で複数箇所通行止めとなったため、歌木地区が一時孤立した。大型土のうによる護岸の仮応急工事により幅員を確保し通行可能とした。		
復旧方法	ブロック積みにより復旧予定。L=56m・A=363m ² 1車線道路のカーブ区間であり視距が悪いため、道路幅員を拡げ安全な通行を確保する。そのため合併施工により、道路災害復旧と県単道路改良での復旧とした。		
現在の状況	左岸側の切土、護岸工及び道路舗装等を完了し、平成20年8月11日に実地完成を迎えた。		

