

# 市山橋架け替え・玉川改修通信

Vol.1 (令和5年12月)

これまで、地元説明会の場でお伝えしていました(主)桜江金城線の市山橋の架け替え工事について、着手する段階となりましたので、現時点でのスケジュールなどの最新の情報をお知らせいたします。

併せて、玉川の改修工事についても同様にお知らせいたします。

この「市山橋架け替え・玉川改修通信」は、今後不定期に発刊し、地域の皆様へ工事の進捗などをお知らせする予定です。

工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 市山橋架け替え工事

既設の市山橋撤去後の迂回路として、鮎観橋～長尾橋～小田営農組合付近までルートを計画していますが、ルート上で実施中の今田集会所周辺の工事が令和5年12月で完了の見込みとなりましたので、令和6年1月中～下旬頃に、既設の市山橋を撤去に着手します。

市山橋撤去後は、(主)桜江金城線が通行できなくなりますので、迂回路を通行していただきますようよろしくお願いいたします。迂回路期間中、鮎観橋は終日片側交互通行となります。

また、鮎観橋の耐震工事により、市山橋架け替え完了までに迂回路も通行止めとなる期間が発生(昼間のみ1週間程度：計5回)する見込みです。その際の迂回路については、改めてお知らせいたします。なお、市山橋撤去後に最初に行う鮎観橋の通行止めは、令和6年6月上旬頃を予定しています。

## 市山橋撤去に伴う迂回路計画



迂回路期間中、鮎観橋は終日片側交互通行となります。


大型車のすれ違いができるよう、待避所を設置します。

出典：国土地理院撮影の空中写真(2010年撮影)

## 市山橋架け替えスケジュール

※今後の予算状況等で変更となる可能性があります。


年度 時期	R5		R6				R7				R8			
	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	
既設橋撤去	■													
下部工(橋台)					■									
上部工(床版)						■	■	■	■	■	■	■		
取付擁壁								■	■	■	■	■		



## 玉川改修工事

地域の皆様のご協力により、建物移転、用地買収を順調に進めているところです。また、用地取得の進捗に伴い、玉川橋より下流の右岸側より工事着手ができる状況となりました。今後の予算が確保でき次第、護岸工事に着手いたします。なお、玉川橋の架け替えは市山橋の架け替え後、着手する予定です。

## 玉川改修計画平面図(玉川橋より下流)



## 【お問い合わせ先】

- 島根県浜田県土整備事務所 土木工務第三課  
担当：河上、勝部 (TEL：0855-29-5658)
- 江津市役所事業推進課  
担当：松田、湯浅、渡邊 (TEL：0855-52-7954)
- 市山橋撤去工事  
工事名：(主)桜江金城線(市山A工区)総合交付金(改築)工事 第1期  
受注者：今井産業株式会社  
担当：錦織 (0855-92-1157)

