

# 松江北道路だより


令和6年5月



生馬地区版 第5号

- 松江北道路は、松江だんだん道路に接続する川津IC側（東側）から西側に向けて段階的に供用を進めます。
- 令和6年度は、引き続き設計や地質調査等を行い、設計案のできた工区から地元説明会を行います。

## 進捗状況（令和6年5月現在）※右の表とあわせてご確認ください



お問い合わせ先

- 島根県 松江県土整備事務所 松江北道路建設室  
☎ 0852-32-5748 ✉ matsuekitadouro@pref.shimane.lg.jp
- 松江市 都市整備部 大橋川治水・国県事業推進課  
☎ 0852-55-5385 ✉ ohashi@city.matsue.lg.jp

他の地区の事業の状況等は、島根県ホームページに掲載しています。



松江北道路 検索



工区	分類	受注者	進捗・スケジュール	令和6年(2024)			
				6月	9月	12月	3月
下佐陀	① 用地測量	-	6月頃着手予定				
下西生馬	② 道路・橋梁設計	セントラルコンサルタント(株)	設計中				
西生馬	③ 橋梁設計	(株)ウエスコ	設計中				
	④ 橋梁設計	-	6月頃着手予定				
西東生馬	⑤ 地質調査	-	6月頃着手予定				
	⑥ 道路設計	(株)共立エンジニア	設計中				

- ・現時点での予定であり、天候や作業状況によっては変更が生じる場合があります。
- ・上記に加え、現地での測量や地質調査等を追加で行う場合があります。

工区	設計協議会
下佐陀	下佐陀町上町内会設計協議会
	下佐陀町下町内会設計協議会
西生馬	西生馬町内会設計協議会
	湊苑団地自治会設計協議会
東生馬	東生馬町内会設計協議会
	生馬が丘団地自治会設計協議会

いつも協力いただきありがとうございます



※現在設立済みの設計協議会を記載しています。

- ・具体的な進め方につきましては、各町内会もしくは自治会内の「設計協議会」を窓口とさせていただきます。
- ・各設計協議会との調整が整い次第、地域の皆様や土地所有者の皆様への説明を予定しております。（各設計協議会により進め方は異なる場合があります）

必要に応じて現地踏査を行う場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

# 事業担当者紹介

令和6年4月より、以下のスタッフが担当することとなりました。よろしくお願いいたします。

## 島根県 松江県土整備事務所

### 松江北道路建設室

今年度から、新たに用地担当者が加わりました。事業の実施予定や進捗など、今後も随時「松江北道路だより」でお知らせいたします。引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

### 用地部

室長



課長



係長



部長



課長



係長



係長



## 松江市 都市整備部

### 大橋川治水・国県事業推進課

松江市もメンバーの異動がありました。地域の皆様との対話を大切に、島根県と協力しながら松江北道路事業の推進に努めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。


課長



調整官



係長



# 事業に関するご紹介

## ●対策協議会の開催報告

令和5年12月8日(金)に、生馬地区にて、北道路対策協議会を開催しました。生馬地区の北道路対策協議会の位置づけと今後の協議の進め方を確認するとともに、松江北道路事業の現在の進捗状況及び今後の整備方針を説明しました。



## ●今後の予定

今後は各工区の設計協議会と設計についての意見交換を行い、ある程度設計案がまとまりましたら地元住民の方々へ向けて説明会を開催します。

※工区によって進め方が異なる場合があります。



地域の皆様へ説明し、話し合いを行いながら事業を進めてまいります。

### 測量・調査



- 現地にて地形等の測量を行います。
- 地質や埋蔵文化財等の調査を行います。

### 予備設計



- 関係者の皆様と話し合いを行いながら、道路の影響幅を決めるための基本的な道路構造等について設計を行います。

### 用地測量・調査



- 現地に必要な幅を明示する幅杭を設置し、土地境界の復元や境界立会を行います。
- 用地及び建物の調査を行います。

### 詳細設計・補償内容説明



- 工事着手に向けて、より詳細な道路構造等について設計を行います。
- 補償内容の説明を行い用地や建物について補償いたします。

### 工事



- 安全性や周囲への影響に配慮し、工事を実施します。

### 完成・供用開始



- 完成後も、引き続き維持管理を行います。