

環境厚生委員会資料

1 報告事項

- (1) 自転車競技場整備地検討に係る事前調査について . . . 1

令和7年1月17日
環境生活部

自転車競技場整備地検討に係る事前調査について

1. 経過

- 当初の整備予定地であった出雲市内の通称「グリーンステップ」における自転車競技場整備が困難なことから、昨年5月から島根県自転車競技連盟、出雲市等と国スポの対応に向けて協議
- 同10月7日、同競技連盟は出雲市長に対し、開催予定地である出雲市内における建設候補地の選定等の検討を要望
- 同12月11日、出雲市は県に対し、代替候補地として平成スポーツ公園 野球場（平成町）、旧出雲エネルギーセンター（芦渡町）の2か所を提案

2. 代替候補地における事前調査

- 自転車競技場を整備するためには、次の条件を満たす必要がある
 - 競走路（バンク）や付帯設備を整備するため、おおよそ2万㎡の敷地面積が必要
 - バンクを設置することから、安定した地盤であること
 - 競技用自転車を積載した車両が通行できる道路があり、敷地内もしくは隣接地に一定台数の駐車可能な広さを有すること
- 代替候補地の調査に向けて両候補地を図面上及び現地視察などから検討した結果、「平成スポーツ公園野球場」の測量・地質調査等を行う
- 旧出雲エネルギーセンターは、整備に伴って一部法面の掘削等が見込まれ、事業費規模の上振れが懸念されるため、検討・評価を継続する（概ね2月末を目途）

3. 今後のスケジュール（予定）

令和7年1月～5月： 測量・地質等調査（繰越明許費限度額 43,396千円）

令和7年6月～： 調査結果から改めて全体事業費を算出し、整備の可否を検討

【以下は、代替候補地での新設を決定した場合】

令和7～8年度： 基本設計、実施設計等

令和9～10年度： 建設工事

令和11年度： 供用開始

【参考】

1. 位置図



2. 代替候補地

- ① 平成スポーツ公園 野球場（平成町）【面積：約 23,000 m²】



- ② 旧出雲エネルギーセンター（芦渡町）【面積：約 19,000 m²】

