■中山間ＰＴスケジュール

	しまねの郷づくりカルテ	部局連携施策	地区支援
４月	カルテ構成、分析方法の方向性確認	部局連携施策検討の方向性確認	―
５月	カルテ構成、分析方法案の検討、了承	重点項目・達成目標検討のためワークショップ実施	市町村意見交換、内部検討
６月	地区別カルテ【暫定版】（人口データ入力済）の説明、意見交換	部局連携具体案の検討	同上
７月	地区別カルテ【暫定版】（人口・暮らし条件データ入力済）の説明、意見交換	同上	Ｈ24支援地区認定案の検討
８月	**地区別カルテ【H24.７月版】の意見交換、作成完了**	同上	**Ｈ24支援地区（１次認定）の現地ヒアリング、地区の内定**
９月	地区別カルテ【H24.７月版】データ・分析内容の拡充、精査	同上	Ｈ24支援地区（２次認定）案の検討
10月	同上	**部局連携具体案（予算要求案）検討**	Ｈ24支援地区（２次認定）の現地ヒアリング、地区の内定
11月	同上	Ｈ25予算要求	地区支援の実施
12月	同上	地区支援に係る部局連携の検討	同上
１月	同上	同上	Ｈ25支援地区認定に係る市町村ヒアリング
２月	同上	同上	同上
３月	同上	同上	Ｈ25支援地区認定案の検討、決定