様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２５年１０月）



［計画変更］
⑤大型タンク隔離弁設置工事のためのノイズチェックに伴う伝送停止（１０/１５）

―――――――――― 以下については連絡済 ――――――――――

［作業内容］
①気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（９/３０～１０/４）
②１号機放水路水モニタ点検足場修理に伴う伝送停止（１０/１～１０/３）
③２号機フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（１０/３～１０/５，１０/７）
④ＳＰＤＳサーバ保守点検に伴う伝送停止（１０/２２）

以　上