様式１－１

雲南県土整備事務所建設発生土搬出工事一覧

整理番号	工事名等（路線、工区、地区等）	工事場所（搬出場所）	搬出土量（㎥）	土質	搬出予定時期												データの掲載更新日
					令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度				
					4月			3月	4月			3月	4月			3月	4月			3月	
C05-21	斐伊川(横田)河川改修工事	仁多郡奥出雲町竹崎	500	不明																	R8.11.4
C05-22	奥出雲高野線　北小馬木工区	仁多郡奥出雲町竹崎	R8年度＞500 R9年度＞500 R10年度＞1,000	不明（河川護岸掘削土）																	R8.11.4
C07-3	阿井小学校地区　防安交付金（急傾斜地崩壊対策）工事	仁多郡奥出雲上阿井	R9年度＞400 R10年度＞400	不明（擁壁床掘土ほか）																	R8.11.4
C07-5	農村地域防災減災　黒竹地区　ため池改修工事	仁多郡奥出雲町上三所	6,500	砂質土																	R8.11.4
C07-12	農村地域防災減災事業　大宮谷下地区ため池改修その１工事	仁多郡奥出雲町稲原	2,570	粘性土																	R8.11.4
C07-25	横田多里線 龍ノ駒工区 防安交付金（改築） R8工事	仁多郡奥出雲町大呂	4,000	礫質土					4		12										R8.11.4
C08-1	木次横田線　上三所工区　防安交付金（改築）工事	仁多郡奥出雲町上三所	R9年度＞2,000 R10年度＞1,000	粘性土					4			3	4			3					R8.11.4
C08-4	斐伊川外　県単河川リフレッシュ工事	仁多郡奥出雲町中村	600	不明（河川掘削土）																	R8.11.4
C08-5	大馬木川　県単河川リフレッシュ工事	仁多郡奥出雲町大馬木	1,000	不明（河川掘削土）																	R8.11.4
C08-6	農村地域防災減災事業　木次三刀屋第三期地区　高窪追加工区　斜面改良工事	雲南市三刀屋町高窪	1,070	粘性土																	R8.11.4
C08-17	農村地域防災減災事業　佐世地区　道路その9工事	雲南市大東町西阿用、下久野	R9年度＞5,000 R10年度＞7,500 R11年度＞7,500	不明（地山掘削土）																	R8.11.4