添付

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（２０２１年９月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	９月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
２号機発電機出力																											④9/27 13:00～17:00		
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																											④9/27 13:00～17:00		
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																											④9/27 13:00～17:00		
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																											④9/27 13:00～17:00		
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																											④9/27 13:00～17:00		
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																											④9/27 13:00～17:00		
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																											④9/27 13:00～17:00		
１号機放水路水ﾓﾆﾀ							③9/7 10:00～11:00																				④9/27 13:00～17:00		
２号機放水路水ﾓﾆﾀ						②9/6 9:00～12:00	③9/7 10:00～11:00																				④9/27 13:00～17:00		
１号機排気筒ﾓﾆﾀ							③9/7 10:00～11:00																				④9/27 13:00～17:00		
２号機排気筒ﾓﾆﾀ						②9/6 9:00～12:00	③9/7 10:00～11:00																				④9/27 13:00～17:00		
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ							③9/7 10:00～11:00																				④9/27 13:00～17:00		
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ						②9/6 9:00～12:00	③9/7 10:00～11:00																				④9/27 13:00～17:00		
風向	①9/1 9:00～17:00						③9/7 10:00～11:00																				④9/27 13:00～17:00		
風速	①9/1 9:00～17:00						③9/7 10:00～11:00																				④9/27 13:00～17:00		

[作業内容]

①２号機中央制御室用遮へい・加圧設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（９／１）

②２号機第１フィルタ付ベント設備電路設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（９／６）

③２号機重要機器設備ガード設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（９／７）

④２号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事のうちケーブル敷設作業に伴う伝送停止（９／２７）

以　上