添付

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（平成３０年１２月）



［計画変更］（変更箇所については朱記表示）

⑥２号機中央制御室空調換気系閉止板設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（１２／７）

［作業内容］

①緊急時原子力発電所情報伝送システムにおけるERSS伝送ルート冗長化等工事に伴う伝送停止
（１１／５～１／３１）

②緊急時原子力発電所情報伝送システム構内有線伝送ライン追加工事に伴う伝送停止
（１１／８～１２／２７）

③２号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（１２／３）

④モニタリングポスト簡易点検工事伴う伝送停止（１２／１０，１２／１１，１２／１２，
１２／１３，１２／１４，１２／１７）

⑤２号機非常用ガス処理室誘導灯移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（１２／１３）

以　上