様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２１年６月）



［作業内容］

④　受電系統切替に伴う伝送停止（６／２５）
（作業時間　9:30～10:30　→　15:30～16:30　による変更）

―――――――――――――――――以下については連絡済―――――――――――――――――

［作業内容］

①　１号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止（５／２７～６／８，２５）

②　Ｎｏ．２，６モニタリングポスト検出器取替および定期点検に伴う伝送停止
（５／２９～７／１４）

③　Ｎｏ．４モニタリングポスト検出器取替および定期点検に伴う伝送停止
（６／１０～８／３１）

④　受電系統切替に伴う伝送停止（６／２５）

以　上