様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２４年２月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	２月																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
１号機発電機出力	①2/1 9:00～2/2 17:00																												
２号機発電機出力						②2/6 9:00～6/8 17:00																							
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	①2/1 9:00～2/2 17:00																												⑥2/29 9:00～17:00
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	①2/1 9:00～2/2 17:00																							④2/27 9:00～17:00 ③2/24 9:00～17:00					
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	①2/1 9:00～2/2 17:00																												⑤2/28 9:00～17:00
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	①2/1 9:00～2/2 17:00																												
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	①2/1 9:00～2/2 17:00																												
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ	①2/1 9:00～2/2 17:00																												
１号機放水路水ﾓﾆﾀ	①2/1 9:00～2/2 17:00																												
２号機放水路水ﾓﾆﾀ						②2/6 9:00～6/8 17:00																							
１号機排気筒ﾓﾆﾀ	①2/1 9:00～2/2 17:00																												
２号機排気筒ﾓﾆﾀ						②2/6 9:00～6/8 17:00																							
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ	①2/1 9:00～2/2 17:00																												
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ						②2/6 9:00～6/8 17:00																							
風向	①2/1 9:00～2/2 17:00																												
風速	①2/1 9:00～2/2 17:00																												

［作業内容］

① １号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止（２／１～２／２）

② ２号機運転監視用計算機改良工事に伴う伝送停止（２／６～６／８）

③ ＮＯ．２モニタリングポスト測定信号伝送機器修理に伴う伝送停止（２／２４）

④ ＮＯ．２モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止（２／２７）

⑤ ＮＯ．３モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止（２／２８）

⑥ ＮＯ．１モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止（２／２９）

以　上