様式　H－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２４年５月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
１号機発電機出力															②5/15 9:00～5/24 17:00																
２号機発電機出力	①2/6 9:00～6/8 17:00														②5/15 9:00～5/24 17:00																
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ							③5/9 9:00～5/10 17:00								②5/15 9:00～5/24 17:00																
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ															②5/15 9:00～5/24 17:00																
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ															②5/15 9:00～5/24 17:00																
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ															②5/15 9:00～5/24 17:00																
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ															②5/15 9:00～5/24 17:00																
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ															②5/15 9:00～5/24 17:00																
１号機放水路水ﾓﾆﾀ															②5/15 9:00～5/24 17:00																
２号機放水路水ﾓﾆﾀ	①2/6 9:00～6/8 17:00														②5/15 9:00～5/24 17:00																
１号機排気筒ﾓﾆﾀ															②5/15 9:00～5/24 17:00																
２号機排気筒ﾓﾆﾀ	①2/6 9:00～6/8 17:00														②5/15 9:00～5/24 17:00																
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ															②5/15 9:00～5/24 17:00																
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ	①2/6 9:00～6/8 17:00														②5/15 9:00～5/24 17:00																
風向															②5/15 9:00～5/24 17:00																
風速															②5/15 9:00～5/24 17:00																

［計画変更］

③ ＮＯ．1モニタリングポスト設備ケーブル迂回工事に伴う伝送停止（５／９～５／１０）

以下については連絡済

［作業内容］

① ２号機運転監視用計算機改良工事に伴う伝送停止（２／６～６／８）

② ２号機運転監視用計算機とＳＰＤＳ（緊急時原子力発電所情報伝送システム）サーバ間の伝送方式変更作業に伴う伝送停止（５／１５～５／２４）

以　上