様式　H－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２４年５月）



［計画変更］

④ＮＯ．1モニタリングポスト設備ケーブル迂回工事に伴う停電作業のため伝送停止（５／９）

―――――――――― 以下については連絡済 ――――――――――

［作業内容］

① ２号機運転監視用計算機改良工事に伴う伝送停止（２／６～６／８）

② ２号機運転監視用計算機とＳＰＤＳ（緊急時原子力発電所情報伝送システム）サーバ間の伝送方式変更作業に伴う伝送停止（５／１５～５／２４）

③ ＮＯ．1モニタリングポスト設備ケーブル迂回工事に伴う伝送停止（５／９～５／１０）

以　上