参考資料１

島根県がん対策推進計画（中間評価）検討スケジュール

年	月	島根県がん対策推進協議会	事務局作業	備　考
平成27年	5月	（５月２８日） 第１回がん対策推進協議会 ＜協議事項＞ ・検討スケジュール、中間評価報告書の構成 ・中間評価報告書（案） ※目標及び進捗状況が記載されたもの		
	6月		第１回協議会の意見等を整理し、 部会の検討材料を提供	国・がん対策基本計画中間評価報告書公表
	7月	○各部会 協議事項 ・進捗状況の評価 ・進捗状況の評価を踏まえた今後の取組		
	8月		各部会での検討結果を整理し、 中間評価報告書（案）を修正	
	9月	（９月３日） 第２回がん対策推進協議会 ＜協議事項＞ ・中間評価報告書（案）について ※各部会の検討結果を反映したもの		
	10月	部会（必要に応じて開催）	①第２回協議会等の検討結果を整理し、 中間評価報告書（最終案）を作成 ⇓ ②事前に委員配布し、意見を検討	
	11月	（１１月１９日） 第３回がん対策推進協議会 ＜協議事項＞ ・中間評価報告書の承認		