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新内藤川 広域河川改修事業

①出水状況（H13.6）
凡 例

改修済区間
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想定氾濫区域

指定避難所

②改修後状況（R5.4）
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河川概要
新内藤川流域は斐伊川と神戸川に挟まれた出雲平野を流域とし、上流部には出雲市の中心街が広がり、中流

部から下流部には水田地帯の中に住宅地が点在している。元々農耕地排水路であり、川幅が狭く、河床勾配が
緩いため、近年の都市化の進行により被害が拡大し、浸水被害がたびたび発生している。
昭和39年7月及び昭和47年7月豪雨を受けて、昭和60年に河川改修に着手した。

事業概要
１．概ね50年に1回（午頭川は30年に1回）の確率で発生する降雨による洪水を安全に流下させるため、築堤、

掘削などの河川改修を行う。
２．河床掘削により環境への影響を最小限に抑えるとともに、土堤護岸を基本とした多自然川づくりを図る。
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〇施工中の断面図 〇対応方針
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〇現在の整備状況

総 事 業 費 466.67億円

進 捗 率 77％

完 了 年 度 令和20年度

費用対効果 12.38

対 応 方 針 継 続
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