
島根原子力発電所２号機　安全対策実施状況　(1／2) 別　 紙

 2023年10月

２号機 工事状況 ２号機 工事状況

（１）機器・配管等の耐震補強工事
２０２４年５月

完了予定
配管支持構造物の追設、改
造工事を実施中

（１）防火帯の設置
実施済

（2023.5）
―

（２）排気筒の耐震裕度向上工事
実施済
(2015.7)

― （２）火山灰対策
２０２４年５月

完了予定
フィルタ設置工事中

（３）防波壁の強化（海抜１５ｍにかさ上げ）
実施済
(2013.9)

― （３）飛来物防護設備の設置
実施済

（2021.12）
―

（４）防波壁液状化対策工事
実施済

（2020.3）
― （１）外部電源の強化

実施済
(2023.9)

―

（５）建物の浸水防止対策（水密扉の設置等）
実施済
(2012.5)

―
（２）送電線がいしの耐震性強化，送電鉄塔の
　　 基礎安定性等の評価

実施済
(2012.2)

―

（６）電気設備（変圧器）への防水壁設置
実施済
(2012.6)

―

（７）原子炉補機海水ポンプ改造工事
２０２４年５月

完了予定
Ⅱ系：工事完了
Ⅰ系：工事準備中

（８）取水槽廻りの浸水防止対策
２０２４年５月

完了予定
防水壁製作中

（９）海水系ポンプエリアの浸水防止対策
　　 　（防水壁等の設置）

実施済
(2012.7)

―

（１０）地山の表層土撤去工事
実施済

（2021.2）
―

（１１）地下水位低下設備の設置
２０２４年５月

完了予定
土木関係：工事完了
機械・電気関係：工事中

（１２）防波壁補強工事
２０２４年５月

完了予定
1,2号機北側エリア地盤改良
工事完了

（１３）タービン建物内浸水防止対策
２０２４年５月

完了予定

防水壁、水密扉据付完了
配管等貫通部の止水処置
実施中

（１４）原子炉建物大物搬入口耐震対策工事
実施済

（2022.8）
―

（１５）津波漂流物対策工事
２０２４年５月

完了予定
防波扉漂流物対策工設置
工事中

（１）火災防護対策の強化
２０２４年５月

完了予定
耐火障壁据付完了
耐火ラッピング等実施中

（２）内部溢水対策
２０２４年５月

完了予定

内部溢水用水密扉、防水壁、
床ドレン逆流防止据付完了
貫通部止水処置等実施中

（３）輪谷貯水槽溢水対策
実施済

（2015.12）
―

（４）重油タンク溢水対策
実施済

（2016.12）
―

（５）発電機の水素漏えい拡大防止対策
実施済

（2022.3）
―

（６）非常用ディーゼル発電設備
     燃料移送系の火災防護対策

２０２４年５月
完了予定

Ｂ系：工事完了
Ａ系：工事準備中

実施状況
要求機能 対策項目
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・本表で整理する２号機安全対策項目：６６項目のうち３８項目が実施済

・実施済ではない２８項目については、本体据付済など大半が完了しているものも含まれており、

着実に工事を進めています。



島根原子力発電所２号機　安全対策実施状況　(2／2) 別　 紙

 2023年10月

２号機 工事状況 ２号機 工事状況

（１）蓄電池（バッテリー）の強化
実施済
(2020.9)

― （１）静的触媒式水素処理装置の設置
２０２４年５月

完了予定
本体据付概ね完了

（２）直流給電車の配備
実施済
(2014.3)

― （２）放水設備の設置（放水砲）
実施済
(2014.5)

―

（３）高圧発電機車等の配備
実施済
(2014.3)

― （３）水素放出設備の設置
実施済
(2022.11)

―

（４）ガスタービン発電機車の配備
実施済
(2014.10)

― （４）ブローアウトパネル閉止装置の設置
２０２４年５月

完了予定
本体据付済

（５）ガスタービン発電機の設置
実施済

（2019.3）
― （５）サプレッションプールpH調整装置の設置

２０２４年５月
完了予定

本体据付済
配管工事実施中

（６）所内常設直流電源設備（３系統目）の設置
２０２８年８月までに

完了予定
※

掘削完了
設備設計検討中

（６）シルトフェンスおよび放射性物質吸着材の配備
２０２４年５月

完了予定
シルトフェンス：本体配備済
放射性物質吸着材：設計中

（１）原子炉・燃料プールへの代替注水配管の敷設
２０２４年５月

完了予定
屋外接続口設置済
屋内接続口設置工事中

（１）免震重要棟の設置
実施済
(2014.10)

―

（２）送水車等の追加配備
実施済
(2014.3)

― （２）緊急時対策所の設置
実施済

（2019.10）
―

（３）燃料プールの冷却機能強化
　　　（注水ライン設置等）

実施済
(2011.4)

― （３)情報通信ネットワーク設備の配備
２０２４年５月

完了予定
本体据付一部完了

（４）移動式代替熱交換設備の配備
実施済
(2014.7)

―
（４）高線量対応防護服等の資機材の確保，
　　 放射線管理の体制整備

実施済
（2011.6)

―

（５）高圧原子炉代替注水設備の設置
２０２４年５月

完了予定
本体据付済
配管工事実施中

（５）がれき撤去用の重機の配備
２０２４年５月

完了予定
重機一部配備済
残り重機は手配中

（６）常設低圧代替注水設備の設置
２０２４年５月

完了予定
本体据付済
配管工事実施中

（６）発電機等の燃料補給手段確保
　　　（タンクローリー確保等）

実施済
(2012.10)

―

（７）原子炉補機海水ポンプ電動機の
　 　予備品確保

実施済
(2011.4)

― （７）代替気象観測装置の配備
実施済
(2014.9)

―

（８）海水系ポンプ代替用の移動式ディーゼル
　　 駆動ポンプの配備

実施済
(2012.1)

― （８）格納容器内雰囲気監視機能の強化
２０２４年５月

完了予定

格納容器圧力計は全て据付
完了
その他計器の据付等を実施
中

（９）原子炉補機代替冷却手段の多様化
実施済
(2014.5)

― （９）燃料プールの状態監視設備の設置
２０２４年５月

完了予定
本体据付大半完了

（１０）残留熱代替除去系設備の設置
２０２４年５月

完了予定
本体据付済
配管工事実施中

（10）連絡通路の設置
２０２４年５月

完了予定
本体据付済

（１）輪谷貯水槽耐震補強工事
実施済
(2012.6)

―
テ
ロ

対
策

（１）特定重大事故等対処施設の設置
２０２８年８月までに

完了予定※
敷地造成工事等の準備工
事を実施中

（２）非常用ろ過水タンクの設置
実施済

（2017.3）
― （１）止水壁強化，揚水井戸設置

実施済
(2016.3)

―

（１）フィルタ付ベント設備の設置
２０２４年５月

完了予定
本体据付済
配管工事実施中

（１）コリウムシールドの設置
実施済

（2019.6）
―

（２）窒素ガス注入設備の配備
実施済
(2014.3)

―

（３）逃がし安全弁駆動用の蓄電池，窒素ガスボンベ
     の設置

２０２４年５月
完了予定

本体据付済

実施状況
対策項目
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溶融炉心対策

意図的な航空機衝突等

ブローアウトパネル
閉止装置

ブローアウトパネル 原子炉建物

※ 本体施設等に係る設計及び工事の計画の認可から5年以内の設置を求められています。（２号機設工認の認可：２０２３年８月）


