
水力発電所リニューアル事業・小水力発電新規開発事業の進捗状況 

 

 

１．水力発電所リニューアル事業 

・ＦＩＴ制度を活用し、Ｈ26年度から老朽化した水力発電所のリニューアルに着手 

・令和３年度から、第４次リニューアルとして２発電所を事業化 

                                     R3.6.30現在 

 

   

 

区分 発電所名 
出力 

(kW) 
事業期間 

概算事業費 
(億円) 

運転再開 
（予定） 

第１次 

八戸川第二発電所 2,500 H26～H27 6.2  H28年 4月 

 八戸川第一発電所２号機 1,500 H26～H28 4.2  H28年 9月 

 飯梨川第二発電所 1,400 H26～H28 4.3  H29年 3月 

 三成発電所 3,150 H26～H30 13.9  H31年 4月 

 

第２次 

三隅川発電所 7,400 H27～R4 64.4  (R5年 4月) 

 八戸川第一発電所１号機 4,999 H28～R2 39.8  R3年 4月 

 飯梨川第一発電所 3,000 H27～R3 35.0  R3年 6月 

 第３次 飯梨川第三発電所 250 H30～R3 2.7  (R4年 4月) 

 

第４次 
勝地発電所 770 R3～R5 5.6  (R5年 12月) 

八戸川第三発電所 240 R3～R5 3.7  (R6年 3月) 

合   計 25,209  179.8  

 

 

２．小水力発電新規開発事業 

・ＦＩＴ制度を活用し、Ｈ28年度に県内３箇所で着手 

・３発電所が完成 

    

 

   

 

区分 発電所名 
出力 

(ｋＷ) 
事業期間 

概算事業費 
(億円) 

運転開始 

新 規 

小水力 

大長見発電所 199 H28～R1 7.2 R1年 11月 

 田井発電所 110 H28～R1 4.0 R1年 12月 

 山佐発電所 199 H28～R2 7.6 R2年 9月 

 合   計 508  18.8  

 

 

 

 

 

資料４ 



３．主な水力発電所リニューアル事業・小水力発電新規開発事業の実施状況 

（１）三隅川発電所（リニューアル工事中） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導水路施工中 

水圧鉄管 

発電所建物 発電所全景 



（２）八戸川第一発電所（令和３年４月 運転再開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発電機 

導水路 

八戸川第一発電所 

発電機 

水圧鉄管 

発電所全景 



（３）飯梨川第一発電所（令和３年６月 運転再開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯梨川第一発電所 

導水路 発電所全景 

発電機 水圧鉄管施工中 水圧鉄管 



（４）山佐発電所（令和２年９月 運転開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）東部事務所 水力発電所集中監視制御システム（令和３年３月 改修） 

 

制御室 

発電所見学会 発電所全景 


