
来年度完成に向けて浜田ダム再開発を進めています！          

平成 26 年 3 月から進めている浜田ダム再開発工事は平成 31 年 1 月末現在で、進捗率が 83.3%となり、

みなさまのご協力により完成が見えてきました。 

越流式洪水吐
えつりゅうしきこうずいばき

（ダム本体の上部にある放流口。洪水時に水が流れる箇所。）を拡大するための取壊し作

業が完了し、新たに追加する導流壁
どうりゅうへき

（放流口から流れる水を下流へ導く壁）のコンクリート打設を 11 月

に開始しました。現在は、右岸側から水を流しながらダム本体のコンクリート打設、左岸側の放流管内部

の改造及び減勢工
げんせいこう

の工事を行っております。 

ダム本体の改造工事（導流壁・越流部のコンクリート打設 平成 30 年 11 月～平成 31 年 6 月頃）

現在、ダム本体の導流壁のコンクリート打設を下から順に進めております。昭和 30 年代後半に建設し

た既設コンクリート部と付着力を高めて新設部と一体的な構造物となるように、既設部を粗に加工してか

ら新設部のコンクリート打設を実施しております。 

左岸放流管呑口の改造工事（絞込み加工）

既設放流管呑口（上流側）の大きさでは、ダム下流へ放流する量

が多いため、呑口で絞る改造を行っております。呑口部最上流端部

にはステンレスのカバーを取り付けた後、既設部と新設部の隙間

はモルタルで充填します。 

浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発） 
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 浜田ダムの通行規制について  

浜田ダム天端に設置しています、仮橋の上流から下流への移動を行うため今年の 5月中旬頃に通行規制

を予定しております。時期が近づきましたら現場周辺の工事看板等でお知らせしたいと考えております。

ご不便をおかけいたしますがご協力のほど何卒よろしくお願いします。 

 Ｃｏｆｆｅｅ ｂｒｅａｋ～ 浜田ダム建設時状況 ～
昭和 36 年（1961 年）に本体着工、昭和 38 年（1963 年）で完成した浜田ダム建設当時の状況をご紹介し

ます。諸先輩方が作業されている状況をご覧ください。 

お問い合わせ先 

島根県浜田河川総合開発事務所 

〒697-0041 島根県浜田市片庭町 254 島根県浜田合同庁舎 5Ｆ 

TEL 0855-29-5760（代表、夜間・休日連絡先）  FAX 0855-29-5772 

https://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:hamadakasen@pref.shimane.lg.jp
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