
⑦既設図面について
　現地調査前に既設図面の借用は可能ですか、
御教示願います。

　可能です。

④設計図書について
　補剛桁支承取替時のジャッキアップ補強材の
記載がありませんが、既設部材の座屈防止のた
めに必要と思われます。記載されて無い理由を
御教示願います。

　本工事において支承取替は計画しておりません。
　支承の新設を計画しておりますが、この施工においてはジャッキ
は不要と考えております。

⑤設計図書について
　支承設置工の現場溶接（部分溶込溶接）の非
破壊検査方法・検査率を御教示願います。（例：
目視検査・浸透探傷検査・磁粉探傷検査）

島根県公共工事共通仕様書施工管理基準（案）品質管理基準
（案）　33　溶接工に示す内容とします。

⑥設計図書について
　図面番号65葉の内33のＣ部詳細図の既設ボル
トのネジ部余長が新設添接板に干渉します。（図
面には既設ボルトの座金とナットの図しか有りま
せんがネジ部の余長もあります。）フィラープレー
ト厚のアップ等が必要と思われますが、その場合
変更対象となりますでしょうか。

　現地調査の結果、必要であれば変更対象とします。

①工期について
　高力ボルトの納期についてですが、製造メー
カーが新規工事の注文受付を中止しており、８ヶ
月～１年かかると思われます。高力ボルトの入荷
予定日までは箱桁内からの調査・実測及び工場
製作のみとなります。高力ボルト納期遅延による
工期延期又は部分中止は可能でしょうか、御教
示願います。

　工期延期については、受注者の責めに帰すことができない事由
による場合は、工期の延期を発注者に請求することが可能です。
　工期延期の請求があった場合において、必要があると認められる
ときは、工期を延長します。
　部分中止については、工事用地等の確保ができない等のため又
は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴
動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰
すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工
事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認
められるときは、可能です。

②工期について
　座屈拘束ブレースも製品組立に使用する高力
ボルト（Ｆ８Ｔ）の納期遅延問題が有るのでボルト
入荷後1.5ヶ月の納期になります。（10ヶ月以上
かかる）納期遅延による工期延期又は部分中止
は可能でしょうか、御教示願います。

　工期延期については、受注者の責めに帰すことができない事由
による場合は、工期の延期を発注者に請求することが可能です。
　工期延期の請求があった場合において、必要があると認められる
ときは、工期を延長します。
　部分中止については、工事用地等の確保ができない等のため又
は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴
動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰
すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工
事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認
められるときは、可能です。

③設計図書について
　補剛桁支承取替時のジャッキ設置箇所が記載
されてませんがジャッキ設置箇所を御教示願い
ます。

　本工事において支承取替は計画しておりません。
　支承の新設を計画しておりますが、この施工においてはジャッキ
は不要と考えております。

工事名 西郷大橋地区　県営ふるさと農道整備事業　本橋耐震補強工事

質問事項 回答

（様式－１５）

令和元年６月２７日

設計図書、技術資料作成に対する質問の回答書

  令和元年　５月２８日付けでありました質問について下記のとおり回答します。

記

入札公告日 平成31年4月16日



②超音波探傷検査について
　超音波探傷検査の対象箇所はＦ．Ｐ表
記箇所（完全溶込溶接部）のみと考えて
宜しいですか、御教示ください。

　「FP]未記入の箇所についても、応力伝達方向と溶接線が直交する箇所
については、完全溶込溶接とする必要がありますので、この箇所において
も島根県公共工事共通仕様書施工管理基準（案）に基づき、非破壊試験
を行う必要があります。
　具体的には、添付図面を参照してください。

工事名 西郷大橋地区　県営ふるさと農道整備事業　本橋耐震補強工事

質問事項 回答

①工場溶接部の記号について
　工場溶接部の記号についてＫ開先記
号部の横にＦ．Ｐ表記のある箇所（粘性
ダンパーのブラケット）は完全溶込溶接
部と判断しますが、レ形開先記号部のみ
の箇所（内部補強組立Ｌ形材他）は部分
溶込溶接個所と判断して宜しいでしょう
か、御教示ください。

　「FP]未記入の箇所についても、応力伝達方向と溶接線が直交する箇所
については、完全溶込溶接とする必要があります。
　具体的には、添付図面を参照してください。

入札公告日 平成31年4月16日

（様式－１５）

令和元年６月２７日

設計図書、技術資料作成に対する質問の回答書

  令和元年　５月３１日付けでありました質問について下記のとおり回答します。

記











②高力ボルトについて
　昨今の高力ボルト不足
問題により、実際の購入時
までに高力ボルトの価格
が高佛した場合は、単価
の変更協議は可能でしょう
か。

　スライド条項に基づき変更請求（協議）は可能です。
　詳しくは島根県ホームページをご覧ください。
（https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido/seido_doboku/tanpinsuraido.html）

③足場について
　アーチリブは桁高2.7ｍ
ですので、桁内の中段足
場が必要と思われます。
アーチ部中段足場は追加
協議可能でしょうか？

　可能です。

工事名 西郷大橋地区　県営ふるさと農道整備事業　本橋耐震補強工事

質問事項 回答

①工期について
　「予定工期平成33年3月
26日」は、施工内容・数量
を考慮すると期間内の工
事完了は困難と考えられ
ますが、工期変更（延伸）
は可能でしょうか？

　工期延期については、受注者の責めに帰すことができない事由による場合は、工期の
延期を発注者に請求することが可能です。
　工期延期の請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長し
ます。

入札公告日 平成31年4月16日

（様式－１５）

令和元年６月２７日

設計図書、技術資料作成に対する質問の回答書

  令和元年　６月１０日付けでありました質問について下記のとおり回答します。

記



工事名 西郷大橋地区　県営ふるさと農道整備事業　本橋耐震補強工事

質問事項 回答

・摩擦接合用高力ボルト等
の経費対象について
　摩擦接合用高力ボルト
及び摩擦接合用高力ワン
サイドボルトは共通仮設
費、現場管理費の対象と
なりますでしょうか。御教示
下さい。

　対象となります。

入札公告日 平成31年4月16日

（様式－１５）

令和元年６月２７日

設計図書、技術資料作成に対する質問の回答書

  令和元年　６月１９日付けでありました質問について下記のとおり回答します。

記


