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１．島根原子力発電所の運転状況

平成２０年度

島根１号機

平成２１年度

：安全協定９条
（運転上の制限を満足
しない場合の連絡）
に基づく連絡事象

凡例

4/18 運転上の制限からの逸脱
（B－原子炉格納容器線量当量率計動作不良）

4/17 運転上の制限からの逸脱
（A－原子炉格納容器線量当量率計動作不良）

8/3 運転上の制限からの逸脱・・Ｐ５参照
（配管補修後の確認試験中高圧注水系駆動用タービン停止）

７/1１ 運転上の制限からの逸脱・・Ｐ５参照
（定期試験中，高圧注水系駆動用タービン停止）

〔定格熱出力一定運転〕

（１）１号機・・定格熱出力一定運転継続中

７/12 運転上の制限からの逸脱・・Ｐ５参照
（原子炉隔離時冷却系）

第27回定期検査
H19年12月5日～ H20年5月14日

第28回定期検査
H21年春頃

：安全協定１０条
（異常時の連絡）
に基づく連絡事象

：その他の連絡事象

７/22 復水貯蔵タンク横地下ダクト内において
高圧注水ポンプの試験用戻り配管から水漏れ

10/17 A-復水昇圧ポンプメカニカルシール機能低下を確認
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島根原子力発電所の運転状況

平成２０年度

島根2号機

平成２１年度

第15回定期検査
H20年9月7日～H21年4月下旬予定
(当初；H20年11月下旬発電開始)

〔定格熱出力一定運転〕

9/7 中間領域検出器の不具合

9/7 運転上の制限からの逸脱
（D－主蒸気管モニタ（低）警報）

：その他の連絡事象

凡例

（２）２号機・・第１５回定期検査を実施中

〔定格熱出力一定運転〕

9/25 原子炉建物内での水漏れ
（圧力抑制室下部）

10/14 原子炉再循環系配管にひびを確認（Ａ部）・・Ｐ６・７参照

1０/3０ 原子炉再循環系配管にひびを確認（Ｂ部）・・Ｐ６・７参照

9/１８ 点検作業中，原子炉圧力容器内で異物発見

：安全協定９条
（運転上の制限を満足
しない場合の連絡）
に基づく連絡事象
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２．安全協定第１０条（異常時における連絡）に基づく連絡事象

（１）島根１号機高圧注水系駆動用タービン自動停止（７月１１日） → 別添＜参考１，２，３＞参照
・適用条項・・・安全協定第10条第1項（1） ②「安全関係設備について，その機能に支障を生じる不調を発見したと

・該当設備・・・高圧注水系
通常運転中に実施する定期試験（１ヶ月に1回）の

ため高圧注水ポンプを起動したところ，高圧注水系駆
動用タービンが自動停止した。（外部への放射能によ
る影響はなし）

（２）島根１号機原子炉隔離時冷却系「蒸気管破断」信号発生（7月１２日） → 別添＜参考１，２，３＞参照
・適用条項・・・安全協定第10条第1項（1） ②「安全関係設備について，その機能に支障を生じる不調を発見したとき」
・該当設備・・・原子炉隔離時冷却系

通常運転中のところ，待機中の原子炉隔離時冷却系
の「蒸気管破断」の信号が発生し当該系統が起動でき
ない状態になった。 （外部への放射能による影響はな
し）

（３）島根１号機高圧注水系駆動用タービン自動停止（８月３日） → 別添＜参考１，２，３＞参照
・適用条項・・・安全協定第10条第1項（1）①「原子炉施設等に故障があったとき」
・該当設備・・・高圧注水系

試験用の戻り配管補修後の最終確認を兼ねて通常運
転中に実施する定期試験（ 1ヶ月に1回）を行ってい
たところ，高圧注水ポンプ起動直後に高圧注水系駆動
用タービンが自動停止した。（外部への放射能による
影響はなし）

タービンに蒸気を供給する主塞止弁が急速に
開いたことにより，タービン起動直後の蒸気流
量が一時的に過大となり，蒸気配管が破断した
場合に生じる異常な圧力差を検出する信号が発
生しタービンが自動停止したものと推定。

その後対策を実施した後，起動試験を実施し
正常に動作することを確認したことから運転上
の制限を満足していることを確認した。

信号発生装置の誤信号によるものと判断
し，予備品に取替え運転上の制限を満足し
ていることを確認した。

その後，正常に運転出来ることを確認し，
運転上の制限を満足していることを確認し
た。（一過性の事象と判断）
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３．島根２号機原子炉再循環系配管の点検状況
および取替工事の実施について

原子力安全・保安院の点検指示に基づき，9月12日から原子炉再循環系配管の溶接継
手部49箇所について，超音波探傷検査による点検を実施し，10月14日，B-原子炉再
循環系配管と原子炉浄化系配管を接続する溶接継手部にひびと思われる信号（2箇所）
を確認した。

また，10月30日， B-原子炉再循環系配管ポンプ入口弁上流付近の溶接継手部にひび
と思われる信号（1箇所）を新たに確認した。

このため，当該配管を取替えることとした。（発電停止期間は約4ヶ月延長の見込
み ）

ひびが確認された原子炉再循環系配管溶接継手部を配管ごと
切除し，同一材質（ステンレス鋼）の配管に取替える。

平成20年9月7日から平成21年4月下旬まで
（発電停止期間：平成20年9月7日から平成21年3月下旬）

・取替工事

〔定期検査期間の変更前〕
平成20年9月7日から平成20年12月中旬まで
（発電停止期間：平成20年9月7日から平成20年11月下旬）

・定期検査期間（発電停止期間）の延長（予定）
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５．安全協定に基づくその他の連絡事象

その後，当該線量率計を取替え，運転上の

制限を満足していることを確認した。（線

量当量率計の動作不良）

（１）島根１号機

・Ａ－原子炉格納容器線量当量率計の動作不良（４月１７日） → 別添＜参考４＞参照

発電再開に向け，原子炉を起動し原子炉圧力上昇中

のところ，Ａ－原子炉格納容器線量当量率計の「格納

容器放射線高」の警報が発生した。（外部への放射能

による影響はなし）

当該検出系一式を取替え，正常に動作する

ことを確認し運転上の制限を満足している

ことを確認した。（検出系の不具合）

発電再開に向け，引き続き起動試験を行っていたと

ころ，Ｂ－原子炉格納容器線量当量率計の「格納容器

放射線高」の警報が発生した。 （外部への放射能に

よる影響はなし）

・Ｂ－原子炉格納容器線量当量率計の動作不良（４月１８日） → 別添＜参考４＞参照
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（２）島根２号機

・島根２号機Ｄ－主蒸気管モニタ（低）警報（９月７日） → 別添＜参考５＞参照

第１５回定期検査を開始し原子炉停止後の原子炉冷却

操作中のところ，「Ｄ－主蒸気管モニタ」（低）（※）

の警報が頻繁に発生した。（外部への放射能による影響

はなし）

原子炉が冷温停止状態（※）となり

運転上の制限を満足しない状態から

復帰した。

※Ｄ－主蒸気管モニタ（低）

主蒸気管の放射線量が低くなった場合に発生する警報
で，測定系の異常を検知する。

※冷温停止状態

原子炉水温度が100℃未満の状態

安全協定に基づくその他の連絡事象
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４．島根３号機の建設状況

施工済 施工期間 休止期間

主 要 工 程

 敷地造成工事

 護 岸 工 事

 防波堤工事

 放水路・
 放水口工事

 本 工 事

平成16年度平成15年度 平成18年度 平成19年度平成17年度 平成23年度平成20年度 平成21年度 平成22年度

 ▼ H16/3 準備工事開始

H23/12 営業運転開始予定
▼

▼ H17/12 着工（第１回工事計画認可）

▼ H18/10 本館基礎掘削開始

▼ H17/4 設置変更許可

総工事進捗率：６０．７％（準備工事進捗率 ９７．９％ ）[Ｈ２０/１２ 末]

工事計画認可申請状況

第1回：原子炉格納施設等（平成17年12月22日認可）

第2回：廃棄設備等（平成18年10月5日認可）

第3回：原子炉冷却系統設備，計測制御設備等（平成19年5月22日認可）

第4回：原子炉本体，電気設備等（平成20年4月23日認可）
第5回：燃料設備，蒸気タービン，補助ボイラー等

（平成20年12月26日認可）
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