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1．主要工程

島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成21年9月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．建設工事概況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（凡例▽：計画，▼：実績）

（1）土木工事 （2）建築工事 （3）機械電気工事

平成21年10月13日

中国電力株式会社
島根原子力建設所
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・埋立工事

　埋立工事施工中

・取・放水設備工事

　取水トンネル巻立コンクリート
　施工中
　取水槽躯体設備施工中

・機械基礎工事

　屋外開閉所基礎コンクリート施工中
　復水貯蔵タンク基礎他躯体設備施工

　中

・コンクリート製造運搬工事
　コンクリート製造・運搬中

・原子炉建物地上躯体工事施工中

・タービン建物地上躯体工事施工中

・廃棄物処理建物地上躯体工事施工
中

・制御室建物仕上げ工事施工中

・サービス建物地上躯体工事施工中

・出入管理建物地上躯体工事施工中

・原子炉格納容器据付け中

・復水貯蔵タンク組立中

・電線管，配管，機器施工中

・主要機器製作中

　原子炉冷却材再循環ポンプ
　制御棒駆動機構
　制御盤
　蒸気タービン
　循環水ポンプ
　発電機
　所内変圧器　他

2．許認可状況 （凡例0：提出，●1許認可）

項　　　　　　　目 提出目 許認可日 項　　　　　　　目 提出日 許認可目

●公有水面埋立免許 H15，11，10 H16．2、9 ●第1回工事計画認可（着工） HI7．5，31 H17．12，22

●林地開発許可 H15，6，2 H16．2、23 ●第2回工事計画認可 HI8．2，28 H18．10，5

●原子炉設置変更許可 H12，10，4 H17．4、26 ●第3回工事計画認可 H18．11，30 HI9．5，22

●電気工作物変更届出 H17，5．23 一 ●第4回工事計画認可 H19．7，31 H20．4，23

●第5回工事計画認可 H20．5，30 H20．12、26

0工事計画変更認可（洗濯廃液処理装置） H21、7．24 一

5．建設工事状況写真

3．工事進捗率 総工事進捗率：73．8％

横越電気工事
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※土木工事は，
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準備工事（既設関係工事を除く）
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と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

敷地南側からの全景


