
1．主要工程

島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成21年5月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．建設工事概況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（凡例▽：計画，▼1実績）

（1）土木工事 （2）建築工事 （3）機械電気工事

平成21年6月10日

中国電力株式会社
島根原子力建設所
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・埋立工事

　埋立工事施工中

・取・放水設備工事

　取水路トンネル立坑掘削中
　取水槽コンクリート施工中

・機械基礎工事

　屋外開閉所基礎コンクリート施工中

・コンクリート製造運搬工事
　コンクリート製造・運搬中

・原子炉建物地上躯体工事施工中

・タービン建物地上躯体工事矩工中

・廃棄物処理建物地上躯体工事施工中

・制御室建物仕上げ工事施工中

・サービス建物地上躯体工事施工中

・出入管理建物基礎工事施工中

・補助ボイラー建物他基礎工事施工中

・原子炉格納容器据付け中

・電線管，配管，機器施工中

・主要機器製作中

　原子炉圧力容器
　シュラウド
　原子炉冷却材再循環ポンプ
　原子炉格納容器
　制御棒駆動機構
　大型表示盤・制御盤等
　蒸気タービン
　循環水ポンプ
　発電機
　補助変圧器　他

2．許認可状況 （凡例0＝提出．●：許認可）

項　　　　　　　目 提出日 許認可目 項　　　　　　　目 提出目 許認可日

●公有水面埋立免許 H15．11、10 H16．2．9 ●第1回工事計画認可（着工） H17．5．31 H17、12．22

●林地開発許可 H15．6、2 H16．2．23 ●第2回工事計画認可 H18、2、28 H18、10、5

●原子炉設置変更許可 H12．10、4 H17．4．26 ●第3回工事計画認可 H18．11．30 H19．5．22

●電気工作物変更届出 H1了．5、23 一 ●第4回工事計画認可 H19．7．31 H20、4．23

●第5回工事計画認可 H20．5．30 H20．12、26

総工事進捗率．67．4％

5．建設工事状況写真

3．工事進捗率

機械電気工事

　　　　O．0も

※土木工事は，

　10．憐　　　　　　　　20．胱　　　　　　　　30．鵬

準備工事（既設関係工事を除く）

　　　　　　　　　　　　61．3、

40．0』　　　　　50．0覧　　　　　60．0暫　　　　　70．0も　　　　　80．0馬

と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

敷地南側からの全景


