
1，主要工程

島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成21年6月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．建設工事概況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（凡例▽：計画、▼：実績）

H22年度　　H23年度
（1）土木工事 （2）建築工事 （3）機械電気工事

平成21年7月10日

中国電力株式会社
島根原子力建設所
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・埋立工事

　埋立工事施工中

・取・放水設備工事

　取水トンネル巻立コンクリート
　施工中
　取水槽コンクリート施工中

・機械基礎工事
　屋外開閉所基礎コンクリート施工中
　復水貯蔵タンク他基礎掘削中

・コンクリート製造運搬工事
　コンクリート製造・運搬中

・原子炉建物地上躯体工事施工中

・タービン建物地上躯体工事施工中

・廃棄物処理建物地上躯体工事施工中

・制御室建物仕上げ工事施工中

・サービス建物地上躯体工事施工中

・出入管理建物基礎工事施工中

・補助ボイラー建物他仕上げ工事
施工中

・原子炉格納容器据付け中

・電線管，配管，機器施工中

・主要機器製作中

　原子炉圧力容器
　シュラウド
　原子炉冷却材再循環ポンプ
　原子炉格納容器
　制御棒駆動機構
　大型表示盤・制御盤等
　蒸気タービン
　循環水ポンプ
　発電機
　補助変圧器　他

2．許認可状況 （凡例O：提出，●：許認可）

項　　　　　　　目 提出日 許認可日 項　　　　　　　目 提出目 許認可日

●公有水面埋立免許 H15．11．10 H16．2，9 ●第1回工事計画認可（着工） H17．5．31 H17，12．22
－　一　一　一　一　－　－　－　－　　　　－　　　　－　　　　一

恬ﾑ地開発許可
－　－　－　－　－　－　一　一　－　一　一

g15．6．2 H16．2，23 ●第2回工事計画認可 H18、2．28 H18，10，5
－　一　一　一　一　－　一　一　－　－　一　一　一　一　一

恁ｴ子炉設置変更許可
－　－　－　－　－　－　一　一　一　一　一　一

g12．10．4 H17．4，26 ●第3回工事計画認可 H18、11．30 H19，5，22
－　一　一　一　一　一　一　一　一

@●電気工作物変更届出
一　－　一　一　一　－　－　－　－　－　－　一

g17．5，23 一 ●第4回工事計画認可 H19．7、31 H20，4．23
－　－　一　一　一　一　一　　　　　　　　　　一 一　一　一　一　一　一　－　－　－　－　－

●第5回工事計画認可 H20．5．30 H20，12，26

総工事進捗率：69．0％

5．建設工事状況写真

3．工事進捗率

　　　　〇一〇嘱　　　　10．0帖　　　　20．0鬼　　　　30－0鳴　　　　40．0馬　　　　50．0も　　　　60．0舗　　　　フO．0馬　　　　80．0曳

※土木工事は，準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

敷地南側からの全景


