
 

江津地域の新設校開校準備委員会のⅡ期検討スケジュールについて 

 
１ 新設校開校準備委員会について 

⑴ 目的 

・ 新設校の開校準備に関する業務を適切に行うために設置（R6.2.27） 

⑵ 検討事項  

① 新設校の学校運営の基本方針に関すること 

② 新設校への円滑な移行に関すること 

③ 新設校の開校に必要な調査及び情報収集に関すること 

④ 新設校の施設及び設備等に関すること 

⑤ 関係機関との連絡調整に関すること 

⑶ 構成 

① 本会議  

上記⑵について検討 

＜構成員＞ 

・ 学校関係：江津高校及び江津工業高校の学校長、事務長、教頭、主幹教諭 

・ 教育庁：総務課長、教育施設課長、学校企画課長、学校教育課長、 

教育連携推進課長、保健体育課長、社会教育課長 

・ 事務局：県立学校改革推進室長 

・ オブザーバー：江津市、江津市教育委員会、GO▶GOTSU コンソーシアム、

両校学校運営協議会 

② 開校プロジェクトチーム  

個別事項を検討し企画立案 

＜構成員＞ 

・ 江津高校、江津工業高校の教職員のうち、それぞれの学校長が選任した者。 

ただし、必要に応じて両校教職員から適宜加えることができる。 

（両校の教頭は、開校プロジェクトチームの会務を総括し、本会議との連絡調整にあたる） 

・ オブザーバー：GO▶GOTSUコンソーシアム 

 

２ Ⅱ期検討スケジュール 

⑴ 開校までのスケジュール（目安） 

年度 
Ｒ７（2025） Ｒ８（2026） Ｒ９（2027） Ｒ10（2028） 

Ⅱ期（教育内容、施設整備、校内体制施について検討、施設整備の実施） ４月開校 
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総 務 委 員 会 資 料 

令和７年５月21日・22日 

学 校 企 画 課 

準備委員会開催・開校準備 

基本計画、設計、工事 

関係機関との調整 

生徒募集、入学者選抜 

うち寄宿舎 (～R12) 



⑵ 開校準備委員会本会議のⅡ期検討スケジュール 

回 日時 検討内容 

第１回 

（済） 

 

４月28日(月) 

 

・ 検討スケジュール 

・ 準備委員会の構成 

・ プロジェクト部会について 

・ 施設整備について 

・ 校名について 

第２回 

 

７月中旬 ・ 施設整備について 

・ 教育内容について 

・ 円滑な統合に向けた教育活動の計画 

・ 校名について 

第３回 10月中旬 

 

 

・ 施設整備について 

・ 教育内容について 

・ 校名について 

・ 入学者選抜について 

第４回 Ｒ８年２月中旬 

 

・ 第６回以降の検討スケジュール 

・ 教育内容について 

・ 校名について 

・ 入学者選抜について 

第５回 

 

４月中旬 

 

・ 検討スケジュール 

・ 準備委員会の構成 

・ プロジェクト部会について 

・ 施設整備について 

・ 校名について 

※ 開校プロジェクトチームは、随時会議を開催し、本会議から依頼のあった検討事項につい

て検討した結果を本会議へ報告 


