
新規小水力発電所建設事業について 
 

１．これまでの経緯と現在の状況 
 
 

 

 

 

 

 

２．調査結果概要                                               (単位：百万円) 

地点名 田井水力 山佐ダム 高尾堰堤 逆調整池 忍原堰堤 都市用水路 日登堰堤 

所在地 
雲南市 

(吉田町) 

安来市 

(広瀬町) 
奥出雲町 

安来市 

(広瀬町) 
大田市 

安来市 

(広瀬町) 

雲南市 

(木次町) 

発電出力 100kW 199kW 640kW 77kW 140kW 49kW 530kW 

概算事業費 324   569   1,241  285   513  392  1,204  

収支見込 

(20 年間累計) 
127   120   53   42   ▲247  ▲291  ▲689  

調整が必要

な項目 
なし なし 

水利権 

用 地 

水利権 

河川環境 
－ － － 

『判断基準』 

採 算 性 ○ ○ △ △ × × × 

調整事項 ○ ○ △ × － － － 

総合評価 Ａ Ａ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

総合評価 Ａ：H28年度着手、Ｂ：調整を必要とするが、整い次第に着手可、Ｃ：調整に相当の時間が必要、Ｄ：着手不可 

(注) 上記以外の地点についても、可能性調査を継続中(ＦＩＴ単価の動向に留意) 

 

３．Ｈ２８年度本工事着手地点 

(1) 田井水力 

(2) 山佐ダム 

     

４．今後のスケジュール目標 

 (1) Ｈ２８年６～７月   実施設計発注(予算計上済) 

 (2)  同 年  ９月   本工事予算 ９月議会上程 

  (3)  同 年 １０月  本工事発注 

 (4) Ｈ２９年  ２月  Ｈ２８年度のＦＩＴ認定取得 

 

４５地点 

（東部２４地点、西部２１地点） 

 

「Ｈ２６～２７年度」 

企業局直営で現地調査 

７地点 ２地点 

流量、地形、周辺環境 

 

【絞り込み】 

採算性 

関係者調整 

「Ｈ２７年度」 

可能性調査委託 

「Ｈ２８年度」 

工事着手 
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