
水力発電所リニューアル事業の進捗状況 

 

１．水力発電所リニューアル事業・小水力発電新規開発事業の概要 

（１）水力発電所リニューアル 

・ＦＩＴ制度を活用し、Ｈ２６年度から老朽化した水力発電所のリニューアルを実施中 

・Ｈ２８年度末までに、３発電所のリニューアルが完了 

         八戸川第二(H28.3)、八戸川第一 2号機(H28.8)、飯梨川第二(H29.2) 

 

   

 

区分 発電所名 
出力 
(kW) 事業期間 

Ｈ３０年度 
予算計上額 
(百万円) 

概算 
事業費 
(億円) 

第１次 

八戸川第二 2,500 H26～27 － 6.2  

 八戸川第一２号機 1,500 H26～28 － 4.2  

 飯梨川第二 1,400 H26～28 － 4.4  

 三   成 2,830 H26～30 820  14.4  

 

第２次 

八戸川第一１号機 5,600 H28～32 1,068  46.6  

 三  隅  川 7,400 H27～32 2,266  39.8  

 飯梨川第一 3,000 H27～32 186  30.6  

 合   計 24,940  4,340  146.2  

 

（２）小水力発電新規開発 

   ・Ｈ２８年度から県内３箇所で実施中 

 

   

 

区分 発電所名 
出力 
(kW) 事業期間 

Ｈ３０年度 
予算計上額 
(百万円) 

概算 
事業費 
(億円) 

新規 

小水力 

田 井 110  H28～31 176  3.6  

 山 佐 199  H28～31 459  6.7  

 大長見 199  H28～31 341  6.5  

 合   計 508   976  16.8  

 

（３）全体スケジュール 

地点名他 H26 H27 H28 H29 
H30年度 H31年度 H32年度 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 

リ

ニ

ュ

ー

ア

ル 

三 成 
          

三 隅 
          

八戸一 1 
          

飯梨一 
          

新
規
開
発 

田 井 
          

山 佐 
          

大長見 
          

 

全 体 

発電設備 

導水路・鉄管・建物 

資料５ 



２．水力発電所リニューアル工事の実施状況 

（１）三成発電所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所全景 発電機 

建屋撤去 発電機撤去 

ケーシング据付 建屋建築 



（２）三隅川発電所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所全景 

発電機 

発電機撤去 

発電機撤去 

発電機撤去 


