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島根県優良工事 特別表彰（ＩＣＴ技術）の紹介

■ 概 要 ■ 状況写真

■ ＩＣＴ活用効果

404日

288日
116日の短縮 ２８％の

生産性向上！

工事担当者の声

上記工事の工期短縮

奥野 崇工事担当者名（株）中筋組受賞者名 №．2

ヒートマップによる
出来形確認 ▼

表彰年度 令和６年度

工　　種 ICT活用工事（土工）

事務所名 出雲県土整備事務所

工　事　名
新内藤川 防安交付金（広域河川）工事
（11月補正）第8期

工事概要
（下線はICTを
活用した工種）

施工延長　L=325m
　・掘削工　　　　　　　V=10 ,600m3
　・中層混合処理工　V=12,146m3
　・樋管工　　　　　　　N=1箇所
　・法覆護岸工　　　　A=668m2

●3ＤＭＣバックホウ、施工履歴システムを導
入して、マシンコントロールの自動操縦と施工
履歴データの活用による出来形の確保が品質
の向上に非常に有効でした。
●施工履歴データをリアルタイムで共有化（現
場事務所ＰＣ）することで、進捗状況の把握、
円滑な工程調整を行うことができました。
●丁張設置作業が不要なため、工期短縮・コ
スト低減につながりました。

施工履歴システムによる
累積掘削土量の確認 ▼

３DＭＣバックホウを活用した掘削作業

３DＭＣバックホウを活用した法面整形作業


