
　　　　　　　

　　　　　　　　

○第8期の工事着工について

8月より本格的に舗装工事が始まります。工事期間中地域の皆様には大変ご迷惑をおかけす

ると思いますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

舗装工事はICT施工での施工を予定しています。より良い堤防舗装をしていきたいと思います。
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一級河川　八戸川　河川災害関連事業　全体平面図

左岸側
　施 工 延 長　Ｌ＝１，２２４ｍ
　車道舗装工　 Ａ＝７，３７０㎡
　附帯舗装工　 Ａ＝　　１４４㎡
　区 画 線 工　Ｌ＝２，９００ｍ
　植　生　工　 Ａ＝１，２３０㎡

川戸～小田

一級河川　八戸川　河川災害関連事業

実施

1
k
2
9
0
.
2
7

DNO.10+40.1

B
N
O
.
0
-
5
8
.
0

右岸側
　施 工 延 長　Ｌ＝　　７５６ｍ
　車道舗装工　 Ａ＝２，９５０㎡
　附帯舗装工　 Ａ＝　　６９３㎡
　区 画 線 工　Ｌ＝１，６９０ｍ　
　植　生　工　 Ａ＝　　７４０㎡

第８期工事
　施 工 延 長　Ｌ＝　１，９８０ｍ
　車道舗装工　 Ａ＝１０，３２０㎡
　附帯舗装工　 Ａ＝　　　８３７㎡
　区 画 線 工　Ｌ＝　４，５９０ｍ
　植　生　工　 Ａ＝　１，９７０㎡

工事名：一級河川八戸川河川災害関連事業第8期工事

受注者：今井産業株式会社

工期：令和2年度12月26日～令和3年9月30日

工事概要 施工延長 L=1,980ｍ

路肩盛土 A=1,170㎡

法面整形 A=2,010㎡

植生工 A=1,000㎡

下層路盤工 A＝10,520㎡

上層路盤工 A＝10,520㎡

表層工 A＝10,320㎡

基準局

移動局



堤防高さまでの盛土は完了。周辺工事・舗装工事が残っています。

☎：0855-92-8140

第６期工事

小田

長尾
長
尾
橋

舗装工事完了まで全面通行止

月
の
夜
橋

築堤の進捗状況（7月末時点）

工事全体図

AS

AS

AS

AS

左岸（小田圃場側）

月の夜橋 下流（進捗率：95％）

右岸（三田地側）

月の夜橋 下流（進捗率：95％）

左岸（小田圃場側）

月の夜橋 上流（進捗率：95％）

右岸（三田地側）

月の夜橋 上流（進捗率：95％）

施工業者

八戸川河川災害関連事業 第6期工事 （株）井上組

☎：0855-92-0970

八戸川河川災害関連事業 第８期工事 今井産業株式会社

☎：0855-72-0860

八戸川河川災害関連事業 第9期工事 今井産業株式会社

☎：0855-92-8140

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部 土木工務第3課 第4係

TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

お問い合わせ先

第８期工事

全区間の堤防舗装

第9期工事

小田圃場の復旧


