
　　　　　　　

　　　　　　　　

○ 8月は9日の台風9号による江の川増水に始まり、8月13日から15日にかけて降り続いた雨の影響により広島県、

島根県は長雨となり、桜江町小田地区も影響を受けました。

小田樋門、堤防の完成により、八戸川からの河川水の流入は防ぐことができましたが、樋門ゲートを長期間閉じた

状態が続いたため、降雨の排水先がなくなり、耕作地への冠水が起こりました。（これを内水氾濫といいます。）

天候が回復し、江の川、八戸川の水位が低下するとともに排水作業は順調に進みました。一方で八戸川の水位上

昇に伴う堤防への影響がありましたので、第９期工事では下記の工種が追加になりました。
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☎：0855-92-8140

堤防は左岸・月の夜橋下流　右岸・月の夜橋下流の舗装以外完了。
あと周辺工事が残っています。

第６期工事

小田

長尾
長
尾
橋

舗装工事完了まで全面通行止

月
の
夜
橋

築堤の進捗状況（9月末時点）

工事全体図

AS

AS

AS

AS

左岸（小田圃場側）

月の夜橋 下流（進捗率：98％）

右岸（三田地側）

月の夜橋 下流（進捗率：97％）

左岸（小田圃場側）

月の夜橋 上流（進捗率：99％）

右岸（三田地側）

月の夜橋 上流（進捗率：99％）

施工業者

八戸川河川災害関連事業 第6期工事 （株）井上組

☎：0855-92-0970

八戸川河川災害関連事業 第８期工事 今井産業株式会社

☎：0855-72-0860

八戸川河川災害関連事業 第9期工事 今井産業株式会社

☎：0855-92-8140

八戸川 県単河川災害関連事業（第1期工事） （株）井上組

☎：0855-92-0970

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部 土木工務第3課 第4係

TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

お問い合わせ先

第８期工事

全区間の堤防舗装

第9期工事

小田圃場の復旧

県単第1期工事


