
コラボ授業の様子

第4号 令和2年10月

〇9月9日コラボ授業開催について
9月9日（水曜日）桜江中学校と浜田県土のコラボ（共同）授業に協議会として参加しました。

桜江中学校の１年生を対象として以下の内容を行いました。

現場見学・・・現在の堤防工事の目的や進め方を理解してもらい、高所作業車を利用した完成後

の堤防高さ体験

室内体験・・・最新の土木技術であるＶＲ動画による堤防完成後の周辺の変化を疑似体験

それぞれ30分程度と短い時間ではありましたが事業の内容を理解していただけたのではないかと思

います。

これから土木の仕事へ関心を持ってもらえれば嬉しい限りです。

ＶＲ説明

【樋門】

堤防高さ体験

【完成天端高】
高所作業車使用

ＶＲ体験

【樋門】

工事機械体験

【転圧機械】
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築堤の進捗状況（8月末時点）
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左岸（小田圃場側）

月の夜橋 下流（進捗率：５２％）

右岸（三田地側）

月の夜橋 下流（進捗率：８％）

左岸（小田圃場側）

月の夜橋 上流（進捗率：５１％）

右岸（三田地側）

月の夜橋 上流（進捗率：３０％）

施工業者

八戸川河川災害関連事業第2期工事 (株)井上組

☎：0855-92-0900
八戸川河川災害関連事業第3期工事 今井産業(株)

☎：0855-92-8140

八戸川河川災害関連事業第5期工事 (株)井上組

☎：0855-92-0970

八戸川河川災害関連事業第6期工事 (株)井上組

☎：0855-92-0970

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部災害工務課

TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

お問い合わせ先

：交通誘導員配置箇所
工事車両出入口付近では、誘導員の指

示に従って下さいますようご協力お願い

致します。

第２期工事について、７月の雨の影響により工期を延期します

R2.9.30 ⇒ R3.1.8 （全体の工程への影響はありません）


