
樋門の役割

第5号 令和2年11月

〇
平素より、一級河川八戸川河川災害関連事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

各現場とも工事完成に向けて日々頑張って施工をおこなっています。

今月は、樋門工事を行っている河川災害関連事業第2期工事の現場の状況や、樋門の役割について

お知らせいたします。

TOPIC

八戸川河川災害関連事業第2期工事（小田樋門）

進捗率90％完了！

工事完成まで引き続き頑張ります。

令和2年10月現在被災直後

小田樋門付近は完成高さ（Ｈ30被災水位）まで盛土が完了しています。
他の施工区間もこの高さまで盛土を行っていきます！

宅地側の水がはけずに浸水被害が発生して

しまうこともあります

宅地側は浸水しにくくなります。

河川から逆流が生じて浸水被害が発生します。河川の水かさは低く、水路の水は河川へ注いで

います。
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左岸（小田圃場側） 第３期工事

月の夜橋 下流（進捗率：65％）
右岸（三田地側） 第５期工事

月の夜橋 下流（進捗率：35％）

左岸（小田圃場側） 第３期工事

月の夜橋 上流（進捗率：60％）
右岸（三田地側） 第６期工事

月の夜橋 上流（進捗率：３０％）

施工業者

八戸川河川災害関連事業第2期工事 (株)井上組

☎：0855-92-0900
八戸川河川災害関連事業第3期工事 今井産業(株)

☎：0855-92-8140

八戸川河川災害関連事業第5期工事 (株)井上組

☎：0855-92-0970

八戸川河川災害関連事業第6期工事 (株)井上組

☎：0855-92-0970

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部災害工務課

TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

お問い合わせ先

：交通誘導員配置箇所
工事車両出入口付近では、誘導員の指示

に従って下さいますようご協力お願い致し

ます。

５期工事において、通行止めを実施しております。

周辺住民の皆様にはご迷惑をかけますが、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。【通行止め期間：令和３年３月末まで】


