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TOPIC

〇 工事の完了について
2月末をもちまして小田樋門周辺を施工していた第2期工事、小田圃場側の盛土を行っていた第3期工事が

竣工を迎えました。地域の皆様のご理解とご協力に改めてお礼申し上げます。

第３期工事の続きを第７期工事が引き続き完成高さまで盛土を行います。三田地側の現場含めて6月の

出水期入りまでの堤防のかさ上げ盛土完了を目指し作業を行っていきます。

安全第一で作業いたしますので、引き続きご理解とご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

第２期工事

第３期工事・第７期工事
（３期工事の続きを７期工事で盛土）

工事名 ： 一級河川八戸川 河川災害関連事業 第3期工事
受注者 ： 今井産業（株）

工期 ： 令和1年12月4日～令和3年2月26日
工事金額： ¥412,438,400
工事概要： 施工延長 L=1,034ｍ

盛土工 V=55,500m3

川裏側

第８期工事

全区間の堤防舗装

下流側

上流側川表側

工事名 ： 一級河川八戸川 河川災害関連事業 第2期工事
受注者 ： （株）井上組

工期 ： 令和1年9月11日～令和3年2月24日
工事金額： ¥248,727,600
工事概要： 施工延長 Ｌ=118m

樋門 N=１基
盛土工 V=6,930m3
植生工 A=1,230ｍ2
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☎：0855-92-8140

日桜ロード通行再開について

築堤の進捗状況（2月末時点）
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左岸（小田圃場側）

月の夜橋 下流（進捗率：88％）
右岸（三田地側）

月の夜橋 下流（進捗率：79％）

左岸（小田圃場側）

月の夜橋 上流（進捗率：86％）
右岸（三田地側）

月の夜橋 上流（進捗率：39％）

施工業者

八戸川河川災害関連事業 第５期工事 （株）井上組

八戸川河川災害関連事業 第６期工事 ☎：0855-92-0970

八戸川河川災害関連事業 第７期工事 今井産業株式会社

☎：0855-92-8140

八戸川河川災害関連事業 第８期工事 今井産業(株)

☎：0855-72-0860

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部災害工務課

TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

お問い合わせ先

冬季通行止めになっていた日桜ロードが2月24日をもって通行止め解除となりました。

同日より、盛土材搬入車両についても日桜ロードを通行いたしますが、土材料の採取場所の

関係で一部車両は引き続き川戸街内の県道を通行いたします。

安全には十分留意して運行しますので、地域の皆様のご理解とご協力を引き続きよろしく

お願いします。


