
至 県庁至 県庁

京橋川　→京橋川　→

至 菅田至 菅田

至 総合体育館至 総合体育館

至 新大橋至 新大橋工事範囲

上
流

下
流 京橋川　→京橋川　→

至 菅田至 菅田

至 総合体育館至 総合体育館

工事範囲

上
流

下
流

至 県庁至 県庁

至 新大橋至 新大橋

一期施工 二期施工

地元説明会での質問について

Q A
鍛冶橋の架け替え工事は、いつから始まりますか？
架け替えには何年くらいかかりますか？
また、新大橋の架け替え工事は、いつ頃から始まりますか？

令和３年度は暫定交差点、令和４年度に一期施
工時の迂回路となる市道拡幅を行います。
鍛冶橋架け替えの工事は、令和５年の秋頃の着
手を目標とし、完成までに６年かかる見込みで
す。新大橋の架け替え工事は、用地の確保がで
きれば工事に着手する予定です。

工事スケジュールについて
新大橋架け替えのスケジュールについて

Q A 渋滞発生の予告をして、くにびき大橋、宍道湖大橋
などに転換してもらえるようなソフト対策を行いま
す。
また、周辺市道への通過交通の流入が懸念されるた
め、交通安全対策も同時に検討します。

現在でも新大橋、鍛冶橋周辺は、朝夕の通勤時間帯に渋
滞が発生しています。工事によって、さらに渋滞するか
もしれませんが、どのような対策をするのですか？

渋滞対策について

A 車両等の通行スペースを確保しながら架け替え工事を行います。
一期施工では、下流部の橋に新しい橋を設置します。二期施工では、一期で施工
した下流側の橋に交通を切り替え、上流側の既設橋を撤去し、新しい橋を設置し
完成させます。なお、一期施工で設置した桁は残し、幅広い歩道として利用しま
す。　

Q
どのような手順で鍛冶橋の
架け替えを行うのですか？
一期施工、二期施工では、
どのような工事をするので
すか？

工事の手順
について

Q A&
質 問 と 回 答

地元説明会では、たくさんのご意見・ご質問をいただきありがとうございました。
ここではいただいたご質問をご紹介します。

島根県松江県土整備事務所　土木工務部　都市整備課　☎0852-32-5729
松江市　歴史まちづくり部　都市政策課　　　　　　　☎0852-55-5373お問い合わせ先

Q A
鍛冶橋の架け替えに合わせ、京橋川は
拡幅されますか？

京橋川については、今回の鍛冶橋架替工事の施工範囲に含まれる部分
のみ、護岸の工事を行います。基本的には拡幅しませんが、東本町４
丁目側の護岸が少し出っ張っており狭く見える箇所については、橋台
の施工により無くなります。

川の拡幅について

A 橋のデザインについては、景観審議会や委員会を経て議論さ
れ、概ね決定していますが、意見があれば頂きたいと思いま
す。今後も必要に応じ、協議しながら、まちに合った橋づく
りを進めていきます。

新大橋や鍛冶橋のデザインは決定しているの
ですか？

橋のデザインについてQ

騒音・振動を伴なう作業はいつ行われますか？
工事中に発生する騒音･振動はどの程度になり
ますか？
また、どのような騒音･振動の対策をするので
すか？

騒音・振動対策について A 基本的には、日曜、祝日以外の8:30～17:00頃の時間帯で作
業を行います。ただし、工事の進捗の都合により、この時
間外に作業を行う可能性があり、その際は事前にお知らせ
します。
橋台などの撤去時に特に大きな騒音(最大85dB)・振動
(最大60dB)の発生が予測されます。防音パネルなどにより
騒音の拡散を防止するとともに、騒音・振動計を設置して
影響の見える化を図ります。

A 現在用地が確保できている範囲だと、右折レーンに並べるのは２台程
度です。一期施工時に用地が確保できれば、さらに延伸することがで
きます。暫定交差点の実施により、現状よりは渋滞が改善すると考え
ています。
信号のサイクルが大幅に変わることはありませんが、右折を矢印で制
御するかどうかは警察の判断となります。
歩道については、移転対象家屋の交渉に時間がかかるため、今のとこ
ろ暫定交差点部分のみ先行して整備します。

暫定交差点の右折レーンは何台程度
並ぶことができますか？
信号のサイクルは変わりますか？
歩道は甲部橋までつながりますか？

暫定交差点についてQ

A
作業用構台や矢板の設置により、梅雨の大
雨や豪雨が起こった時に、川の流量が処理
しきれなくなることはありませんか？

河川への影響について 梅雨の時期にも矢板を残したまま施工します。また、作業構台は
河川を堰き止めるような構造ではなく、足場となる杭の上に重機
のための作業台を置く構造です。河川の中に足場用の杭を設置し
ても、計算上は現状と同程度の河川の流れを問題なく処理できま
す。作業構台のために、河川が溢れるような心配はありません。

Q

A
電柱地中化はどの範囲で行われますか？
電柱を地中化するのはどうしてですか？
工事によって周辺宅地の地盤が沈下する
ようなことはありませんか？

電線地中化について 本事業で行うのは、国道431号から鍛冶橋、（都）松江熊野線
までの範囲です。 
良好な景観形成及び災害時の安全性向上のために行います。
止水処理をして地盤の流出を防止しますが、どうしても地形が
変形する可能性はあるので、事前の影響調査をすることが重要
となります。事前の影響調査については、今後周辺住民の方へ
別途お知らせします。

Q

Q

Q A 通行止めにより、通り抜けできなくなる箇所について
は、一方通行を解除して、出入りができるようにしま
す。また、ゴミ収集車などの大型車の出入りについて
は、関係機関と調整のうえ対策を検討します。

工事期間中は、鍛冶橋南詰京橋川沿いの市道が通行止
めとなり、通り抜けができなくなるようですが、その
間の一方通行規制はどうなりますか？

周辺市道の交通規制について

A 工事が始まる前に、振動等の工事の影響が想定される家屋について
状態などを調べ、工事完成後に影響の有無を確認するためのもので
す。調査は令和４年度を目途に行う予定です。調査範囲は、道路に
囲まれたブロック単位で設定し、対象家屋の意向をお伺いしたうえ
で調査を行います。

影響調査とはどのような調査ですか？
いつ行われますか？
調査範囲はどこですか？

影響調査についてQ

Q A 新型コロナウイルスの影響で、集まる機会は限られるので、情報提供誌
を作成し、町内会を通して配布させていただきます。加えて計画が変更
される際には、その都度説明させていただき、理解を得ながら進めてま
いります。工事に関するご意見、ご質問等ございましたら上記の連絡先
にお問い合わせください。

今後、説明会の機会がありますか？
工事に関する意見、質問等はどちら
に連絡したら良いですか？

今後について

令和 3年度作成
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Q A& 一 期 施 工 に つ い て
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… 一期施工、二期施工に共通する質問

…一期施工のみに関する質問

A 信号は現状２現示のところ、３現示基になります。
信号の詳細な位置は警察が検討していますが、寺町の
スティックビル南側の鉤型路と同様の交通形態となり
ます。例えば、国道431号東進からくにびきメッセ方
面だと、左折して右折レーンに入り停止せずにそのま
ま西進できます。

Q 信号について
一期施工時の市道振替後は、信号が増えますか？
信号の位置や見方はどうなりますか？

ごみ収集所は工事中はどのようになりますか？

A 通行止め期間中はゴミ収集車が入れないので、改めて
市も含め、対象自治会の皆様に相談したいと考えてお
ります。必要に応じて説明会を実施します。

Q 鍛冶橋南詰のごみ収集所について

市道南田南北線西側の街区から南田大橋川線（京橋川
通り）に出てくる歩行者が多いようですが、歩行者の
安全確保の対策は行われますか？

A 警察と協議しながら対策を検討します。

Q 歩行者の安全確保について
南田南北線から南田大橋川線へ出る際、現状でも危険
ですが、一期施工時の迂回路市道への交通切り替えに
より、より見えにくくなります。安全確保の対策は行
われますか？

A 警察と協議しながら対策を検討します。

Q 丁字路の安全確保について

駐車場からの出入りで利用していますが、
工事中はずっと通行止めになりますか？

信号で制御できない箇所から出入りしていただくのは安
全が確保できないため、どうしても一期施工の間は、通
行止めとなります。1本北側の市道または米子町の公園
(城東都市緑地) 側に迂回していただくことになります。

A

Q 通行止めについて

バス停の場所はどうなりますか？
工事期間中はバスの停車により渋滞が発生しないでし
ょうか？

A 工事中は、仮設のバス停を設置します。拡幅工事なの
で歩道の場所によって移動することはありますが、大
きく場所が変わることはありません。
松江市交通局との協議はこれからですが、現在のバス
停付近に停車スペースが確保できるので、渋滞は発生
しにくいと考えています。

Q 新大橋北詰バス停について

A 二期施工時は市道が振り替えられ、川沿いが主要な道路
となります。一期施工で使用した市道は白線を消し、一
般車が通り抜けできないようにします。

Q 市道の交通切り替えについて
一期施工時と二期施工時では、道路はどのように変
わりますか？

A

Q 工事中の安全対策について
防音パネルを立てた場合、交差点の見通しが悪くなる
と思いますが、どのような対策を行いますか？
事業者が行う対策については、事前に住民が立ち会う
ようにしてはどうでしょうか？

防音パネルについては施工業者によりますが、一部に
クリアな素材のものを使うことを想定しています。
また、工事着手となれば月に一回程度、地元代表者を
含め、県、市、警察、施工業者、電線事業者等による
安全対策協議会を開催する予定としています。そこで
の意見を踏まえハード・ソフト両面から安全対策を行
っていきます。
事前に作業ヤードの設定も含め、工事着手や現場の状
況変化について、住民との説明会など意見を交換する
場を設けることを考えています。

基本的に工事範囲内は、安全確保のため施工業者が清
掃します。清掃の範囲については、施工業者が決定し
たら、地域と相談したいと考えています。

ヒマラヤ杉の周辺で清掃活動をしていますが、工事中
は活動できますか？

A

Q 清掃活動について

通行止めはいつから始まりますか？
通行止め時は相互通行になりますが、大型車等が回転
できるスペースはありますか？

A 順調にいけば来年度南田大橋川線の交通切り替え工事
を行い、再来年度（令和5年度）架け替え工事に着手
します。この架け替え工事が始まると東本町東西6号
線が通行止めとなります。
河川内に回転スペースを設けることはできますが、大
型車が回れるスペースまで必要かどうかは、関係機関
と調整のうえ対策を検討します。

Q 東本町東西 6号線の通行止めについて

工事中の通学路はどうなりますか？
安全確保が必要ではないでしょうか？

市教育委員会や小学校と協議し、安全対策も含め、検
討します。A

Q 通学路について

交差点北側の横断歩道は無くなりますか？

A 北側に移動します。狭いエリアに2つ交差点をつくること
はできないと警察からいわれており、一つの交差点とし
て、明示している位置に横断歩道の場所を移動します。

Q 横断歩道について

A 多少場所を移動して、仮設のバス停を設置します。詳
細な位置は、施工業者によってヤードの形が変わるの
で、それに合わせて今後調整します。
松江交通局との協議はこれからですが、レイクライン
はルートを変更せず、通常通り運行できるよう調整し
ます。

Q レイクラインのバス停について
バス停の場所はどうなりますか？
レイクラインは工事中も通常通り運行されますか？

東本町東西 2号線東本町東西 2号線

歩道

上
流

下
流
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Q A& 二 期 施 工 に つ い て

ごみ収集所は工事中はどのようになりますか？

A 通行止め期間中はゴミ収集車が入れないので、改めて
市も含め、対象自治会の皆様に相談したいと考えてお
ります。必要に応じて説明会を実施します。

Q 鍛冶橋南詰のごみ収集所について

A

Q 工事中の安全対策について
防音パネルを立てた場合、交差点の見通しが悪くなる
と思いますが、どのような対策を行いますか？
事業者が行う対策については、事前に住民が立ち会う
ようにしてはどうでしょうか？

防音パネルについては施工業者によりますが、一部に
クリアな素材のものを使うことを想定しています。
また、工事着手となれば月に一回程度、地元代表者を
含め、県、市、警察、施工業者、電線事業者等による
安全対策協議会を開催する予定としています。そこで
の意見を踏まえハード・ソフト両面から安全対策を行
っていきます。
事前に作業ヤードの設定も含め、工事着手や現場の状
況変化について、住民との説明会など意見を交換する
場を設けることを考えています。

片側通行はどのくらいの期間行われますか？

A 矢板圧入や掘削作業のため、１ヵ月程度かかる予定で
す。現地の状況や施工業者によって、期間が変わる場
合もあるので目安としてとらえて頂きたいです。
終日片側通行が１ヵ月程度続くので、安全対策や渋滞
対策を検討しています。

Q 片側通行について

通行止めは人も通れませんか？東本町東西４号線沿い
と(都)松江熊野線沿いは隣保活動があるので、活動に
影響が出てしまいます。

A 工事用の仮囲いによって、一般の通行は妨げられます
が、実際には人が通行できる程度の空間は確保できま
す。頂いたご意見をふまえ、隣保間で行き来ができる
よう検討します。

Q 東本町東西 4号線の通行止めについて

バス停の場所はどうなりますか？
工事期間中にバスの停車により渋滞が発生しないでし
ょうか？

A 工事中は、仮設のバス停を設置します。拡幅工事なの
で歩道の場所によって移動することはありますが、大
きく場所が変わることはありません。
松江市交通局との協議はこれからですが、現在のバス
停付近に停車スペースが確保できるので、渋滞は発生
しにくいと考えています。

Q 新大橋北詰バス停について

線形が悪くなりますが勾配は変わりますか？
歩道幅が狭くなったりしませんか？

A 仮設・新設でも橋面の高さは同じなので、大幅に勾配
が変わることはありませんが、現況の擦り付けで若干
勾配がきつく感じられる箇所が出る場合があります。
部分的に歩道が狭くなる箇所があります（最小幅員約
1m）が、基本的に歩道が狭くなることはありません。
ただし、車道が狭くなる関係で、歩道と車道の間にバ
リケードなどの安全対策施設を設置する場合がありま
す。生活の利便性と安全性を折衷できるよう、対策を
検討します。

Q 新大橋北詰バス停付近について

A 二期施工時は市道が振り替えられ、川沿いが主要な道路
となります。一期施工で使用した市道は白線を消し、通
り抜けできないようにする。

Q 市道の交通切り替えについて
一期施工時と二期施工時では、道路はどのように変
わりますか？

工事中の通学路はどうなりますか？
安全確保が必要ではないでしょうか？

市教育委員会や小学校と協議し、安全対策も含め、検
討します。A

Q 通学路について

基本的に工事範囲内は、安全確保のため施工業者が清
掃します。清掃の範囲については、施工業者が決定し
たら、地域と相談したいと考えています。

ヒマラヤ杉の周辺で清掃活動をしていますが、工事中
は活動できますか？

A

Q 清掃活動について

… 一期施工、二期施工に共通する質問

…二期施工のみに関する質問

A 多少場所を移動して、仮設のバス停を設置します。詳
細な位置は、施工業者によってヤードの形が変わるの
で、それに合わせて今後調整します。
松江交通局との協議はこれからですが、レイクライン
はルートを変更せず、通常通り運行できるよう調整し
ます。

Q レイクラインのバス停について
バス停の場所はどうなりますか？
レイクラインは工事中も通常通り運行されますか？

A 下流側の歩道を通行していただくか、周辺市道に迂回
していただくようなソフト対策を行うことを考えてい
ます。

Q 自転車の通行について
鍛冶橋周辺は通勤による利用が多く、自転車も多い
です。二期施工時に国道431号（京橋川通り）の上流
側の歩道が無くなると危険ではないでしょうか？
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Q A& 完 成 形 に つ い て

京橋沿いの桜はどうなりますか？

工事の支障になる範囲の桜については、一時的に撤去
して別の場所で保管することを想定しています。現在
の桜の木はかなり老木なので、仮移植した土壌に対応
できず、枯れる可能性もあります。必要に応じて幼木
に植え直すかどうか検討していきます。

A

Q 街路樹（桜）について

扇橋周辺の川沿い柳が車からの視距を妨げており、危
険です。対策はされますか？

市の街路樹適正化計画で、京橋川沿いは景観を形成す
るために街路樹を保全する方針としています。危険個
所については対策する必要があるため、道路管理の部
署に伝え対応します。

A

Q 街路樹（川沿いの柳）について

A 現在のイチョウの木は施工上支障となるので、電柱地
中化の施工前に撤去します。なお、本線部について、
現在のところ街路樹計画はありません。

Q 街路樹（イチョウの木）について
イチョウの木は葉が滑りやすく危険です。撤去され
る計画はありますか？

A ヒマラヤ杉は平成10年頃周辺を改修する際に、シン
ボルツリーとして移植して残した経緯があります。当
時新聞報道もされました。そうした経過を踏まえて現
在残す計画を立てています。（説明会では残すことに
賛同する意見もありました。）
道路が拡張されても、レンガ等で作ってある植栽枡ま
では広がりません。樹木医の指導等の検討を踏まえ、
影響のない範囲の根は切る可能性があります。

Q ヒマラヤ杉について
ヒマラヤ杉を残すのはどうしてですか？
道路が拡張されると支柱のスペースが狭くなりますか？

停止抑制のための標示を右折レーンまで広げることは
可能でしょうか？

A 当初右折レーンまで伸ばす案がありましたが、警察と
の協議の結果、直線レーンをまたいで右折レーンに入
る車がある場合、直進車との接触を誘発することにな
るので、右折レーンまでの表示は好ましくないという
ことになっています。ただし、今後の法改正にともな
い、変更の可能性があります。

Q 停止抑制の標示について

鍛冶橋南詰に横断歩道がないのはどうしてですか？

A 現況の横断歩道設置個所を踏襲して設置しています。
交差する市道が一方通行であることや交通量が少ない
ことなどを勘案して、南詰には横断歩道を設置してい
ないと考えられます。

Q 横断歩道について

市道南田南北線と南田大橋川線（京橋川通り）が交わ
る丁字路は総合体育館側からショートカットする車が
多く、隅切り部分の見通しが悪いので危ないです。今
後改善される計画はないのでしょうか？

A

Q 丁字路について

工事後は現況の形に戻します。
川沿いの道路は市道であり、今回の工事に係る範囲以
外は市の担当となります。今回の事業の中では整備で
きませんが、毎年土木業務に関して自治会から要望を
受ける制度もあるので、要望を挙げてください。

鍛冶橋下流側の歩道幅がとても広いのはどうしてで
すか？

A 鍛冶橋下流側の歩道は、一期施工時に設置した仮橋を
残し、将来的な架け替えを視野に入れて、幅広歩道と
して利用します。

Q 鍛冶橋下流側の歩道について

歩道の幅はどのくらいですか？

A 3m程度です。
バリアフリーに配慮されたフラット形式とし、点字ブ
ロックの配置も視覚障がい者団体と相談しながら計画
します。

Q 歩道の構造について

幅員が狭く危険であるため、現状の規制のままで運用
することを考えています。

中央分離帯ができると、鍛冶橋から右折が出来なくな
りますが、東本町3丁目の一方通行規制は工事後もそ
のままですか？

A

Q 交通規制について

国道431号（京橋川通り）のセブンイレブン前の横断
歩道には信号が無く、通勤時間帯の渋滞の間をすり抜
けて歩行者が横断することがあり危険を感じます。計
画では信号を設置されないですか？

A

Q 歩行者の安全確保について

今のところは甲部橋歩道橋設置に伴い、東西方向に横
断歩道をつける予定ですが、南北方向も含め、信号は
設置しない予定です。信号の設置は警察の判断により
ますが、指摘の場所に信号を追加することが渋滞の原
因となる可能性もあるので、警察と継続して協議しま
す。

中央分離帯は完成形の段階で設置します。
約25㎝程度のブロックで縁石と同じ程度の高さです。
積雪時の車線の逸脱防止など、安全の確保の面で設置
したいと考えております。
中央分離帯については様々な議論があり、一部反対意
見もあります。警察や消防を交えて検討していきたい
と考えております。

中央分離帯はいつ頃設置されますか？
高さはどのくらいですか？
住民からの意見はありましたか？

A

Q 中央分離帯について

今回の事業で新設部分の舗装は、脱色アスファルトに
なります。目地の雑草処理の負担は軽くなると想定さ
れます。

歩道のインターロッキング舗装の目地の間の雑草がな
かなか抜けなくて困っています。維持管理を考慮した
舗装にしてもらえませんか？

A

Q 歩道舗装について
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