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令
和
５
年
３
月
に
、
鍛
冶
橋
架
け
替
え
工
事

（
一
期
施
工
下
部
工
工
事
）
の
施
工
業
者
が

松
江
土
建
株
式
会
社
に
決
定
し
ま
し
た
。

現
在
、
令
和
５
年
秋
頃
の
現
地
着
手
に
向
け

て
工
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
施
工
方
法
、
安

全
対
策
等
の
施
工
計
画
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

施
工
計
画
が
決
ま
り
次
第
、
工
事
説
明
会
を

開
催
し
、
具
体
的
な
工
事
の
内
容
や
工
事
中
の

通
行
規
制
、
通
行
方
法
等
に
つ
い
て
、
地
域
住

民
の
皆
様
に
説
明
す
る
予
定
に
し
て
い
ま
す
。

鍛
冶
橋
架
け
替
え
工
事

施
工
計
画
の
作
成
を
開
始
し
ま
し
た

令
和
５
年
３
月

松
江
土
建
株
式
会
社

施
工
業
者
決
定

一期施工 下流側の既設橋梁の歩道部分を撤去し、新しい橋を設置します

（
一
期
施
工
下
部
工
）

【鍛冶橋架替工事（第一期）・交差点切替工事について】

令和 5 年度の工事スケジュール

令和 5 年６月下旬～ 7 月頃（予定）

令和 5 年 8 月末～ 9 月上旬頃

令和 5 年 4 月～

令和 5 年 3 月上旬

令和 5 年 11 月頃

鍛冶橋架け替え工事（一期施工）に関連して、工事に支障と
なる物件（埋設物等）の移設工事が随時始まります。
なお、移設工事に伴い、一時通行規制等を行う場合もあり
ますが、事前周知を行い、安全に進めてまいりますので、ご理
解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

お知らせ
支障物件の移設工事について

京橋川沿いの桜の木などの植栽
について、工事に支障となる木は、移
植等を行う必要があります。
移植に際しては、NPO法人しまね

樹木医会の診断・報告をいただき、適
切な対応を図ってまいります。

施工業者決定（松江土建㈱）

支障物件移設（埋設物等）

工事説明会の開催

交差点切り替え工事

鍛冶橋架設工事着手

通行止

通行止

東本町東⻄ 4号線東本町東⻄ 4号線東本町東⻄ 4号線

東本町東⻄ 6号線東本町東⻄ 6号線東本町東⻄ 6号線

東本町東⻄ 2号線 東本町東⻄ 3号線

中原上追⼦線 中原上追⼦線

甲部橋甲部橋甲部橋

至 北公園南

至 県庁

至 菅田

東本町 3丁目 東本町４丁目

南田町南田町南田町

米子町米子町米子町
南⽥⼤橋川線南⽥⼤橋川線南⽥⼤橋川線

国道 431 号国道 431 号国道 431 号

京橋川→京橋川→京橋川→

車は通り抜けできません
迂回して頂くようお願いします

東側への車両進入はできません
上流

下流

米
子
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↓

米
子
川
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米
子
川
↓

東本町東⻄ 4号線

東本町東⻄ 6号線

東本町東⻄ 2号線 東本町東⻄ 3号線

中原上追⼦線 中原上追⼦線

甲部橋

東本町 3丁目 東本町４丁目

南田町

米子町

国道 431 号

京橋川→

米
子
川
↓

東本町

ヒマラヤ杉

至 新大橋

通行止

通行止

歩行者通行ルート

航空写真：平成 26年　島根県松江県土整備事務所撮影

京橋川沿いの桜について

令和 5 年 8 月末～ 9 月上旬頃
交差点切り替え工事

令和 5 年 11 月頃
鍛冶橋架設工事着手

渋滞を緩和するため、
右折レーンの整備を
行いました

暫定交差点

・交差点を切り替えます
※切り替え後は筋違いの交差
　点になります

・作業スペースを確保するため、　       
    河川内に仮設構台を設置します

・工事の騒音・振動対策のため、 
   仮囲いフェンスを設置します

済令和 4 年 5 月令和 4 年 5 月
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左岸左岸左岸

右岸右岸右岸

移植検討範囲鍛冶橋から京橋川左岸を望む



https://www.pref.shimane.lg.jp/matsue_kendo/
今回お示しした内容については、島根県松江県土整備事務所のホームページに掲載しています。

島根県松江県土整備事務所　土木工務部　都市整備課　☎0852-32-5729
松江市　都市整備部　大橋川治水・国県事業推進課    　☎0852-55-5385
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お問い合わせ先

鍛冶橋周辺は交通状況の悪化が予測されます交通シミュレーション
一期施工時の渋滞予測

鍛冶橋架け替え工事（一期施工）では、鍛冶橋
北詰交差点を切り替えることで筋違いの交差点
になり、交差点形状や通行方法が大きく変更さ
れることから、一期施工時を想定した交通シ
ミュレーションを実施し、将来の渋滞予測を行
いました。
朝の通勤・通学時について、東進方向の最大滞

留長は、450ｍ（現況200ｍ）、最大通過時間は約８
分（現況３分）と予測され、カラコロ工房前まで
車列が延びる結果となっています（下図）。

一期施工時の鍛冶橋周辺の渋滞を緩和させるため、従来の鍛冶橋を経由するルートについて、城山北公園線（通称：大手前通
り）にルート変更を促すための情報提供等の交通転換対策を検討し、適切な時期に実施してまいります。

交差点形状や通行方法が変わることで交通の流れが悪化

一期施工時
（交差点切替後）

（ 通 称 ： 大 手 前 通 り ）

現在

・一期施工時の交差点は、筋違いの交差点となるため、青時間が
    短くなり、１信号あたりに通過できる車両は少なくなります。

同時通行が
できない

同時に交差点を通行

通行止 通行止

城山北公園線への交通転換により渋滞緩和を図ります
今後の
対   応

東本町４東本町４ 東本町５東本町５東本町３東本町３東本町２東本町２東本町１東本町１

末次本町末次本町

母衣町母衣町

米子町米子町

南田町南田町

松江赤十字
病院

松江赤十字
病院カラコロ

工房
カラコロ

工房

幸橋幸橋 京橋京橋 東京橋東京橋 栄橋栄橋

鍛冶橋鍛冶橋
扇橋扇橋

島根県民会館島根県民会館

県庁県庁

新大橋新大橋大橋大橋

N

N

朝の通勤・通学時 (８時前後 )が最も混雑し、東進方向では通過時間が最大５分増加すると予測されます

滞留長（ｍ）　：赤信号時間で止まっている車列の長さ
現況
将来：一期施工時のシミュレーションによる予測

通過時間（分）：鍛冶橋北詰交差点を通過するまでの時間
※図中の滞留長と通過時間は7時から9時の最大値を示す

鍛冶橋北詰交差点

転換転換転換 交通転換
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総合体育館前交差点
米子町交差点

鍛冶橋北詰交差点

従来の
ルート

総合体育館前交差点

米子町交差点

転換転換転換

転換転換転換城山北公園線城山北公園線城山北公園線

松江赤十字
病院

松江赤十字
病院カラコロ

工房
カラコロ

工房

幸橋幸橋 京橋京橋 東京橋東京橋 栄橋栄橋

鍛冶橋鍛冶橋
扇橋扇橋

島根県民会館島根県民会館

県庁県庁

松江城松江城

従来の
ルート

通過時間は最大で
5 分増加

東進方向

鍛冶橋周辺は交通状況
の悪化が予測

一期施工時

国土地理院 基盤地図情報を加工して作成

国土地理院 基盤地図情報を加工して作成

ヒマラヤ杉 ヒマラヤ杉

架設構台
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南

（通称：大手前通り）（通称：大手前通り）（通称：大手前通り）
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