
○地権者会を８月に１回、９月に１回開催し、９月中には契約交渉を行います。

○下流工区の掘削工事が本格的に始動し、連日重機がフル回転で作業しています。
現在の進捗率は約２０％です。

○上流工区の施工業者も決まり、９月下旬には工事説明会を開催し工事を始動します。

○樋門ゲート工事も９月下旬には入札が行われ施工業者が決まります。

順調に掘削工事が進んでいます
神戸川乙立地区河川災害関連事業
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神戸川乙立地区河川災害関連工事
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Ⓖ 【樋門ゲート工】
樋門ゲート工 １式

【下流工区】
延長 L=1,780m
掘削工 V=75,000m3
築堤工 V=2,600m3

【上流工区】
延長 L=1,802m
掘削工 V=12,100m3
築堤工 V=13,300m3
パラペット工 L=781m
樋門下部工 １式
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