
　乙立橋より下流部のパラペットが完成しました。
　現在は、わかあゆの里築堤護岸工、後谷川樋門下部工、乙立橋下流右岸法枠工、乙
立橋上流パラペット工および築堤護岸工を連日の悪天候にもかかわらず急ピッチで作
業を進めています。
　工事の進捗率は約５０％です。
　樋門のゲートも工場で順調に製作されています。

乙立橋下流のパラペットが完成
神戸川乙立地区河川災害関連事業

平成２０年２月１５日現在

②
③

Ⓖわかあゆの里

浮嵐橋

酔潺橋

乙立橋

乙立小学校

上乙立橋

20k300

乙立橋下流パラペット完成状況
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