
当初予算２億円と経済対策による6月補正予算6億円の合計８億円の事業費となった

平成21年度の神戸川（所原地区）広域河川改修工事は、現在順調に進んでいます。

現在、桜工区（その３）、知谷工区（その４）、木村工区（その２）、大向工区

（その２）、殿森工区（その１）工事の工事が 盛期を迎え、また、このたび大向工区

（その３）、小野川工区工事も受注業者と契約し、これから年度末に向けて、ますます

工事が本格化してきます。

本号では、現在の工事の進捗状況をご報告します。

工事関係者一同、一日も早い所原地区の治水安全度の向上に全力を尽くして参ります。

工事期間中は、地元の皆様には何かとご迷惑をお掛けすることがあると思いますが、

何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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11月２８日に開通した山陰自動車道の神戸川橋

奥に見える は 昨年架け替えた知谷大橋
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～発行元～

島根県出雲県土整備事務所

土木工務部 河川第一グループ

TEL 0853-30-5732

FAX 0853 30 5675

次号では、大向工区（その３）と小野川

工区の進捗状況もお伝えできると思いま

すので、ご期待ください。
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