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神戸川広域基幹河川
改修工事 事業箇所

２．５ｋｍ間で年度内完成を目指し工事実施中

神戸川（所原地区）広域基幹河川改修工事

今年度工事の施行箇所は下図のとおりです。来年度継続して工事
を行う「知谷橋上部工工事」を除いて今年度内完成を目指し、現在
急ピッチで工事を進めています。

今年２月から桜堰の撤去作業に着手しており、堰上流の水位が現
在１.５ｍ程度低下しました。３月初旬には堰の撤去を完了する予定
でその際にはあと１ｍ程度の水位低下が予想されます。（写真③参
照）

なお、堰の代替施設である揚水ポンプを現在桜地区上流部で建設
中で、今年のかんがい期に間に合うよう年度内の完成を目指してい
ます。（写真②参照）
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知谷工区（その２）工事
施工業者 ㈲森山組
平成２０年３月完成予定

知谷橋上部工工事
施工業者 宇部工業㈱ ＝揚水機場 ＝樋門・水門

木村工区（その１）工事
施工業者 ㈱朝山技建

平成２０年３月完成予定

平成２０年度以降工事着手予定

桜工区（その１）工事
施工業者 ㈱朝山技建

平成２０年３月完成予定

樋門上部工工事
施工業者 ㈱大和鉄工所

平成２０年３月完成予定

桜揚水機場本体工工事
施工業者 山陰クボタ水道用材㈱

平成２０年３月完成予定

樋門下部工工事
施工業者 ㈲森山組

平成２０年３月完成予定

凡例
知谷工区（その１）工事
施工業者 ㈱別所組

平成２０年３月完成予定
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