

見直し検討の進め方（案）

| | 公の施設 | 外郭団体 |
|-----|----------|---------------------------|
| 4月 | | |
| 5月 | 施設の概要説明 | 外郭団体の概要説明 |
| 6月 | 施設の調査 | 外郭団体の調査 |
| 7月 | | |
| 8月 | 施設の評価 | 外郭団体の事業や運営、 県関与のあり方の検討 |
| 9月 | 施設のあり方検討 | 公益法人改革への対応検討 |
| 10月 | | |
| 11月 | 提言のとりまとめ | 提言のとりまとめ |

- 1: 対象となる施設・団体が多いことから、受け持ち班を定めて効率的に調査を進める。
- 2: 概ね毎月1回程度の開催を予定。