

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成23年3月）

□ テレマタ変動期間
■ テレマタ停止期間

	3 月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力	①3/1 0:00~3/7 10:00																															
2号機発電機出力																																
N.o. 1モニタリングポスト	①3/1 0:00~3/7 10:00						②3/9 9:30~3/10 18:00																									
N.o. 2モニタリングポスト	①3/1 0:00~3/7 10:00																															
N.o. 3モニタリングポスト	①3/1 0:00~3/7 10:00						②3/9 9:30~3/10 18:00																									
N.o. 4モニタリングポスト	①3/1 0:00~3/7 10:00																															
N.o. 5モニタリングポスト	①3/1 0:00~3/7 10:00						②3/9 9:30~3/10 18:00																									
N.o. 6モニタリングポスト	①3/1 0:00~3/7 10:00																															
1号機放水路水モタ	①3/1 0:00~3/7 10:00																															
2号機放水路水モタ																																
1号機排気筒モタ	①3/1 0:00~3/7 10:00																															
2号機排気筒モタ																																
1号機クレーン排気筒モタ	①3/1 0:00~3/7 10:00																															
2号機非常用ガス処理系モタ																																
風向	①3/1 0:00~3/7 10:00																															
風速	①3/1 0:00~3/7 10:00																															

【作業内容】

- ① 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止（2/28~3/7）
- ② N.o. 1, 3, 5モニタリングポスト取替に伴う性能検査受検のため伝送停止（3/9~3/10）
- ③ プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止
（作業日 3月11日 → 3月28日へ変更）
- ④ SPDS（緊急時原子力発電所情報伝送システム）用CVCF取替工事による
SPDS停止に伴う伝送停止（3/12, 3/20） → 作業延期
- ⑤ N.o. 2モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（3/14~4/11） → 作業延期
- ⑥ N.o. 4モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（3/23~4/11） → 作業延期

以上