

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成23年4月）

□ フィルター変動期間
■ フィルター停止期間

	4月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1号機発電機出力													④	4/13 11:00~4/21 10:00											⑥	4/26 13:00~17:00						
2号機発電機出力																										⑥	4/26 13:00~17:00					
No. 1モニタリングポスト													④	4/13 11:00~4/21 10:00											⑥	4/26 13:00~17:00						
No. 2モニタリングポスト												③	4/12 9:30~5/31 18:00																			
No. 3モニタリングポスト													④	4/13 11:00~4/21 10:00											⑥	4/26 13:00~17:00						
No. 4モニタリングポスト													④	4/13 11:00~4/21 10:00										①	4/20 9:00~12:00							
No. 5モニタリングポスト													④	4/13 11:00~4/21 10:00											⑤	4/25 9:30~5/31 18:00						
No. 6モニタリングポスト													④	4/13 11:00~4/21 10:00										①	4/20 9:00~12:00							
1号機放水路水モタ													④	4/13 11:00~4/21 10:00											⑥	4/26 13:00~17:00						
2号機放水路水モタ																									⑥	4/26 13:00~17:00						
1号機排気筒モタ													④	4/13 11:00~4/21 10:00											②	4/25 9:00~17:00						
2号機排気筒モタ													④	4/13 11:00~4/21 10:00											⑥	4/26 13:00~17:00						
1号機タービン排気筒モタ													④	4/13 11:00~4/21 10:00											⑥	4/26 13:00~17:00						
2号機非常用ガス処理系モタ																									⑥	4/26 13:00~17:00						
風向																								①	4/20 9:00~12:00							
風速													④	4/13 11:00~4/21 10:00										①	4/20 9:00~12:00							

[作業内容]

- ⑦ No. 1モニタリングポストUPS用バッテリー取替に伴う伝送停止（4/11）

以下については連絡済

[作業内容]

- ① S-C/C電源切替に伴う伝送停止（4/20）
- ② プロセス放射線モニタサンプリングノズル点検作業に伴う伝送停止（4/25）
- ③ No. 2モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（4/12~5/31）
- ④ 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止（4/13~4/21）
- ⑤ No. 4モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（4/25~5/31）
- ⑥ NTT専用回線切替作業に伴う伝送停止（4/26）

以上