

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成23年5月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	5月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00											
2号機発電機出力																						⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
No. 1モタリングボスト									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
No. 2モタリングボスト	①5/1 0:00~5/31 18:00								③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
No. 3モタリングボスト									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
No. 4モタリングボスト	②5/1 0:00~5/31 18:00								③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
No. 5モタリングボスト									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00				⑤5/26 9:30~5/31 18:00	⑥5/28 9:00~18:00						
No. 6モタリングボスト									③5/9 9:30~5/16 10:00											④5/16 9:30~5/31 18:00		⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
1号機放水路水モタ									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
2号機放水路水モタ																						⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
1号機排気筒モタ									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
2号機排気筒モタ																						⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
1号機タービン排気筒モタ									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
2号機非常用ガス処理系モタ																						⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
風向									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						
風速									③5/9 9:30~5/16 10:00													⑥5/21 9:00~18:00					⑥5/28 9:00~18:00						

[作業内容]

- ⑥ SPDS（緊急時原子力発電所情報伝送システム）用CVCF取替工事による
SPDS停止に伴う伝送停止（5/21, 5/28）

以下については連絡済

[作業内容]

- ① No. 2モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（4/12～5/31）
- ② No. 4モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（4/25～5/31）
- ③ 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止（5/9～5/16）
- ④ No. 6モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（5/16～5/31）
- ⑤ No. 5モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（5/26～5/31）

以 上