

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2022年11月）

□ テレメータ変動期間  
 ■ テレメータ停止期間

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
No. 1モニタリングポスト			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
No. 2モニタリングポスト			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
No. 3モニタリングポスト			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
No. 4モニタリングポスト			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
No. 5モニタリングポスト			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
No. 6モニタリングポスト			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
1号機放水路水モニタ			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
2号機放水路水モニタ			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
1号機排気筒モニタ			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
2号機排気筒モニタ			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
1号機タービン排気筒モニタ			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■	■	■	■	■						■	■							■	■			■			■	■			
風向			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			
風速			■		■	■						■	■							■	■			■			■	■			

【計画変更】（変更箇所については朱記表示）

① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止  
 （10/31～11/1 → 作業完了による伝送停止の中止）

⑤ 2号機非常用ガス処理系モニタ点検に伴う伝送停止（10/27～11/2）

【作業内容】

② 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事のうちエアコン設置工事に伴う伝送停止（11/7）

③ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（11/22）

④ 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止（11/28～12/12）

以上