

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機タービン排気筒モニタ			■ ④3/3 10:00~11:30																													
2号機非常用カス処理系モニタ			■ ④3/3 10:00~11:30																													
風向		■ ②3/1 9:00~12:00																														
風速		■ ②3/1 9:00~12:00																														

〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

② 2号機ほう酸水注入系タンク水位計取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/7）

⑤ 2号機放水接合槽モニタリング開口部嵩上げ工事および除却工事に伴う伝送停止（3/8, 3/9 → 3/8）

〔作業内容〕

① モニタリングポスト操作表示器取替工事に伴う伝送停止（2/28~3/4）

② 2号機中央制御室用遮へい・加圧設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/1）

③ 3号機電気設備錆補修塗装工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/1）

④ 2号機固定式消火設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/3）

⑥ モニタリングポスト子局装置の二重化工事に伴う伝送停止（3/8~3/16）

⑦ 原子炉隔離時冷却系タービン制御盤他盤扉開放時警報追加工事のうちプロセス放射線モニタ盤修理作業に伴う伝送停止（3/14, 3/15）

⑧ 2号機放水路モニタ建物新設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/15）

⑨ 2号機排気筒モニタ室補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/23）

以上