

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2022年6月）

□ テレメタ変動期間
 ■ テレメタ停止期間

	6月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
No. 1モニタリングポスト																															
No. 2モニタリングポスト																															
No. 3モニタリングポスト																															
No. 4モニタリングポスト																															
No. 5モニタリングポスト																															
No. 6モニタリングポスト																															
1号機放水路水モタ																															
2号機放水路水モタ																															
1号機排気筒モタ																															
2号機排気筒モタ																															
1号機カービン排気筒モタ																															
2号機非常用ガス処理系モタ																															
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ① 2号機BD群停電による電源切替に伴う伝送停止（6/1）
- ② 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更業務に伴う伝送停止（6/9～6/17、6/20～6/21）
- ③ 1号機プロセス放射線モニタ点検に伴う伝送停止（6/10、6/13）
- ④ 1号機原子炉補機海水系ベント配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（6/21）

以上