

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年3月）

テンダー変動期間
 テンダー停止期間

	3月																																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
2号機発電機出力	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00																																						
No. 1モリタ*ボタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									■	③3/6 9:00~18:00									■	④3/7 9:00~18:00																		
No. 2モリタ*ボタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									■	③3/8 9:00~18:00									■	④3/9 9:00~18:00																		
No. 3モリタ*ボタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									■	③3/6 9:00~18:00									■	④3/7 9:00~18:00																		
No. 4モリタ*ボタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									■	③3/8 9:00~18:00									■	④3/9 9:00~18:00																		
No. 5モリタ*ボタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									■	③3/6 9:00~18:00									■	④3/7 9:00~18:00																		
No. 6モリタ*ボタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									■	③3/8 9:00~18:00									■	④3/9 9:00~18:00																		
1号機放水路水モタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									③3/22 17:00~4/28 18:00																													
2号機放水路水モタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									■	③3/24 9:00~18:00									■	④3/3 9:00~17:00									■	⑤3/7 10:00~11:00								
1号機排気筒モタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00																																						
2号機排気筒モタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						■	②3/14 10:00~17:00									■	③3/1 9:00~12:00									■	④3/9 9:00~12:00																		

	3月																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1号機ケーボン排気筒モニタ	①2/15 9:00~3/22 17:00																						⑫3/14 10:00~17:00																			
2号機非常用ガス処理系モニタ	①2/15 9:00~3/22 17:00	②3/1 9:00~17:00	④3/1 17:00~3/2 9:00	②3/2 9:00~17:00	④3/2 17:00~3/3 9:00	②3/3 9:00~17:00	②3/7 9:00~17:00	④3/7 17:00~3/8 9:00	②3/8 9:00~17:00	⑦3/8 9:30~16:00	④3/8 17:00~3/9 9:00	②3/9 9:00~17:00	④3/9 17:00~3/10 9:00	②3/10 9:00~17:00	④3/10 17:00~3/13 9:00	②3/13 9:00~17:00	④3/13 17:00~3/14 9:00	②3/14 9:00~17:00	④3/14 17:00~3/15 9:00	②3/15 9:00~17:00	④3/15 17:00~3/16 9:00	②3/16 9:00~17:00	⑦3/16 9:30~16:30	④3/16 17:00~3/17 9:00	②3/17 9:00~17:00	④3/17 17:00~3/20 9:00	④3/20 17:00~3/22 9:00	②3/21 9:00~17:00	④3/22 17:00~3/23 9:00	②3/23 9:00~17:00	④3/23 17:00~3/24 9:00	②3/24 9:00~17:00	④3/24 17:00~3/27 9:00	②3/27 9:00~17:00	④3/27 17:00~3/28 9:00	②3/28 9:00~17:00	④3/28 17:00~3/29 9:00	②3/29 9:00~17:00	④3/29 17:00~3/30 9:00	②3/30 9:00~17:00	④3/30 17:00~3/31 9:00	②3/31 9:00~17:00
風向	①2/15 9:00~3/22 17:00																						⑫3/14 10:00~17:00																			
風速	①2/15 9:00~3/22 17:00																						⑫3/14 10:00~17:00																			

【計画変更】（変更箇所については朱記表示）

⑪ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（空調工事）に伴う伝送停止
（3/20、3/22~3/24、3/27~3/31→3/21~3/24、3/27~3/31）

⑫ 県伝送島根サーバ部品取替え作業に伴う伝送停止（3/14）

⑬ 1号機放水路修繕工事に伴う伝送停止（3/22~4/28）

【作業内容】

① 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更業務に伴う伝送停止（2/15~3/22）

② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止
（3/1~3/3、3/7~3/10、3/13~3/17、3/21~3/24、3/27~3/31）

③ 2号機主排気ダクト耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/1）

④ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち放射線透過試験に伴う伝送停止（3/1~3/3、3/7~3/31）

⑤ 防波壁（3号機北側）漂流物対策工設置工事のうち鉄筋引抜き試験工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/3）

添付

- ⑥モニタリングポスト警報回路改良工事に伴う伝送停止（3/6、3/7、3/8、3/9）
- ⑦2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/8、3/16）
- ⑧2号機放水路モニタ室移設工事に伴う伝送停止（3/24）
- ⑨2号機取水槽北側塩素注入配管他撤去・復旧工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/7）
- ⑩2号機換気系検出配管一時撤去および復旧工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（3/9）

以上