

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

## ちいき せいかつ みつちやく しちょうそんどう せいび 地域の生活に密着した市町村道の整備

しまねけん まつえし はまだし いずもし ますだし おおだし やすぎし ごうつし  
島根県、松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、  
うんなんし おくいずもちょう いいななちょう みさとちょう かわもちょう おおなんちょうよしかちょう  
雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町、川本町、邑南町、吉賀町、  
つわのちょう あまちょう にし しまちょう ちぶむら おき しまちょう  
津和野町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

令和3年9月

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書

令和3年9月 日

計画の名称	4 地域の生活に密着した市町村道の整備						重点計画の該当					
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度		交付対象	島根県、松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町								
計画の目標	地域の生活に密着した市町村道の整備により、公共施設や主要路線へのアクセスや通勤、通学の際の通行環境の向上、地域間の交流のを円滑化を図り、生活の利便性を向上させるとともに、豊かで活気のある地域を形成する。											
計画の成果目標（定量的指標）	市町村道の改良延長を毎年度80kmずつ増加させ、H30末には8367kmとする。 市町村道の舗装延長を毎年度70kmずつ増加させ、H30末には11784kmとする。											
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考					
				当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)						
市町村道の改良延長を集計する。				7967km	8207km	8367km	・定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：A事業のうち、松江市、安来市、出雲市、浜田市、益田市、津和野町、吉賀町が該当					
市町村道の舗装延長を集計する。				11434km	11644km	11784km						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	28,394 百万円	A	26,878 百万円	B	100 百万円	C	1,354 百万円	D	62 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	4.8%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
島根県において評価を行い確定	事業完了後 公表の方法 島根県ホームページで公開

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30			
A01-001	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	改築	(他)馬潟港1号線, 八幡工区	現道拡幅, L=0.3km	松江市						362	—	
A01-002	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	改築	(2)福浦法田線, 福浦工区	現道拡幅, L=2.35km	松江市						342	—	
A01-003	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	改築	(2)才軽尾線, 軽尾工区	現道拡幅, L=0.76km	松江市						187	—	
A01-004	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	改築	(2)西津田馬潟港線, 第1, 2工区	現道拡幅, L=1.1km	松江市						807	—	
A01-005	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	改築	(他)田中2号線, 田中工区	現道拡幅, L=0.17km	松江市						172	—	
A01-006	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	改築	(他)西浜田139号線, 長浜工区	現道拡幅, L=0.83km	浜田市						1,180	—	
A01-007	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	改築	(他)西の谷金山線, 西の谷工区	現道拡幅, L=0.29km	浜田市						30	—	
A01-008	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	改築	(他)今浦線, 今浦工区	現道拡幅, L=1.30km	浜田市						429	—	
A01-009	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	改築	(2)戸地線, 重富工区	現道拡幅, L=1.40km	浜田市						710	—	
A01-010	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	改築	(1)谷線, 仲三工区	現道拡幅, L=0.34km	浜田市						244	—	
A01-011	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	市町村道	改築	(2)長沢外ノ浦線, 松原工区	現道拡幅, L=0.09km	浜田市						160	—	





A01-128	道路	一般	益田市	直接	益田市	市町村道	改築	(他)須子上中1号線ほか1線、須子工区	道路新設、L=0.27km	益田市							53	—
A01-129	道路	一般	安来市	直接	安来市	市町村道	改築	(他)黒鳥細井線、黒井田工区	バイパス、L=0.7km	安来市							230	—
A01-130	道路	一般	津和野町	直接	津和野町	市町村道	改築	(2)野中線、内美工区	現道拡幅、L=0.70km	津和野町							150	—
A01-131	道路	一般	津和野町	直接	津和野町	市町村道	改築	(他)丸山狐尾線、中座工区	現道拡幅、L=0.70km	津和野町							150	—
A01-132	道路	一般	松江市	直接	松江市	市町村道	改築	(1)掛屋・馬瀉線、掛屋工区	道路新設、L=1.2km	松江市							750	—
A01-133	道路	一般	益田市	直接	益田市	市町村道	改築	(2)八坂線、三谷工区	現道拡幅、L=0.56km	益田市							356	—
A01-134	道路	一般	益田市	直接	益田市	市町村道	改築	(2)下本郷東町線、東町工区	現道拡幅、L=0.06km	益田市							60	—
A01-135	道路	一般	益田市	直接	益田市	市町村道	改築	(2)上津田赤雁長谷線、山折・赤雁工区	現道拡幅 L=0.6km	益田市							100	—
A01-136	道路	一般	安来市	直接	安来市	市町村道	改築	(1)杉谷線、西谷5工区	現道拡幅、L=0.88km	安来市							435	—
A01-137	道路	一般	邑南町	道路	邑南町	市町村道	改築	(2)三日市松屋線、三日市工区	現道拡幅、L=0.20 km	邑南町							15	—
A01-138	道路	一般	邑南町	道路	邑南町	市町村道	改築	(2)大坪原下大畑谷線、大坪原工区	現道拡幅、L=0.10 km	邑南町							10	—
A01-139	道路	一般	大田市	道路	大田市	市町村道	改築	(他)二柿線、二柿橋工区	橋梁新設、L=20m	大田市							50	—
A01-140	道路	一般	美郷町	道路	美郷町	市町村道	改築	(他)飯谷線、飯谷工区	道路改良、L=0.2km	美郷町							35	—
A01-141	道路	一般	雲南市	直接	雲南市	市町村道	改築	加茂インター線ほか、神原工区	道路改良、L=0.5km	雲南市							530	—
A01-142	道路	離島	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	市町村道	改築	西郷3号線 下西工区	現道拡幅、L=0.87km	隠岐の島町							115	—
A01-143	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	改築	(1)伊野本線、金森東地合工区	現道拡幅、L=1.28km	出雲市							55	—
A01-144	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	改築	(他)下遙塘22号・菱根35号線、遙塘菱根工区	現道拡幅、L=0.73km	出雲市							181	—
A01-145	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	改築	(他)才谷毛津線、毛津工区	現道拡幅、L=0.62km	出雲市							68	—
A01-146	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	改築	(他)荘原中央線、荘原西工区	現道拡幅、L=0.21km	出雲市							24	—
A01-147	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	改築	(2)窪田八幡原線、一窪田工区	現道拡幅、L=0.70km	出雲市							15	—
A01-148	道路	一般	出雲市	直接	出雲市	市町村道	交安	(他)塩冶113号線ほか、出雲工区	交差点改良ほか、5箇所	出雲市							15	—
A01-149	道路	一般	大田市	直接	大田市	市町村道	改築	(1)栄町大沢線、大田工区	旧橋撤去、L=0.28km	大田市							20	—
A01-150	道路	一般	美郷町	直接	美郷町	市町村道	改築	(2)奥山線、奥山工区	現道拡幅、L=0.56km	美郷町							30	—
合計																	26,878	—

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H26	H27	H28	H29	H30		
B01-001	公園	一般	江津市	直接	江津市	修繕	江津中央公園改築事業	観覧スタンド整備、駐車場整備 A=7,000m <sup>2</sup>	江津市						100	都市公園法
合計														100		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
B01-001	各種イベント等広域交流の場となる都市公園の整備を行い、(2)築港線(4-A-205)等アクセス道路の整備と一体となって、地域への来訪者を増やし、地域全体の活性化を図る。															

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考	
										H26	H27	H28	H29	H30			
C01-001	施設整備	一般	松江市	間接	自治会		歴史文化案内情報提供	歴史文化案内・説明板整備事業	歴史文化案内説明板整備、20箇所	松江市						30	
C01-002	公共交通	一般	松江市	間接	自治会		公共交通(バス等)	バス停上屋整備補助事業	バス停整備、9地域	松江市						1	
C01-003	公共交通	一般	松江市	直接	松江市		公共交通(バス等)	バス停上屋整備事業	バス停上屋整備、9地域	松江市						3.5	
C01-004	施設整備	一般	出雲市	直接	出雲市		防犯	防犯灯設置事業	防犯灯の整備、7地域	出雲市						35	
C01-005	施設整備	一般	出雲市	直接	出雲市		防犯	消防自動車等整備事業	消防自動車の購入5台	出雲市						78	
C01-006	施設整備	一般	安来市	間接	自治会		防犯	防犯灯設置補助事業	防犯灯整備、3地域	安来市						15	
C01-007	公共交通	一般	安来市	直接	安来市		公共交通(バス等)	広域生活バス等整備事業	コミュニティバスの購入及びバス停留所の整備、3地域	安来市						283	
C01-008	施設整備	一般	安来市	直接	安来市		防犯	消防自動車等整備事業	消防自動車の購入4台	安来市						368	
C01-009	施設整備	一般	江津市	直接	江津市		景観・修景	回廊整備事業	風景地における歩く観光のための回廊整備、1箇所	江津市						123	
C01-010	施設整備	一般	江津市	直接	江津市		観光案内情報提供	観光サイン等整備事業	観光客向けサイン整備、12箇所	江津市						25	
C01-011	施設整備	一般	雲南市	直接	雲南市		防犯	消防自動車等整備事業	救急車両の購入1台	雲南市						80	
C01-012	施設整備	一般	雲南市	直接	雲南市		防犯	防火水槽整備事業	防火水槽の整備、2基	雲南市						55	地震防災対策特措法 §4
C01-013	施設整備	一般	雲南市	直接	雲南市		防犯	消防機械器具整備事業	消防自動車の購入2台	雲南市						90	
C01-014	施設整備	一般	奥出雲町	直接	奥出雲町		防犯	消防自動車等整備事業	救急車両の購入1台	奥出雲町						1.9	
C01-015	施設整備	一般	飯南町	直接	飯南町		防犯	消防自動車等整備事業	救急車両の購入1台	飯南町						4	
C01-016	施設整備	一般	飯南町	直接	飯南町		除排雪	公共施設除雪機整備事業	除雪機の購入1台	飯南町						20	

C01-017	公共交通	一般	松江市	直接	松江市	公共交通（バス等）	コミュニティバス車両購入手業	コミュニティバス、福祉バスの購入1台	松江市							3.7
C01-018	公共交通	一般	奥出雲町	直接	奥出雲町	公共交通（バス等）	公共交通施設整備事業	バス停留所の整備、8路線	奥出雲町							27
C01-019	公共交通	一般	飯南町	直接	飯南町	公共交通（バス等）	町営バス整備事業	コミュニティバスの購入1台	飯南町							16
C01-020	施設整備	一般	隠岐の島町	直接	隠岐の島町	防災	消防水利施設整備事業	防火水槽の整備、6箇所	隠岐の島町							32
C01-021	施設整備	一般	浜田市	直接	浜田市	施設整備	建設資材備蓄拠点整備事業	備蓄施設整備 1箇所	浜田市							18
C01-022	道路	一般	浜田市	直接	浜田市	案内情報提供	金城スマートIC案内板設置事業	案内板設置 1地区	浜田市							5
C01-023	公共交通	一般	川本町	直接	川本町	公共交通（バス等）	コミュニティバス整備事業	コミュニティバスの購入1台	川本町							40
合計															1,354	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C01-001	(他)手間春日線(4-A-91)等の道路整備に併せて、各公民館単位で「歴史文化に関するまち歩き案内・説明板」を整備し、観光や生涯学習などで道路の利用を促進するとともに、各地区の魅力を再発見することにより地域活力の向上を図ることができる。															
C01-002	高齢者等の移動手段であるバス利用の環境改善のため、各自治会が行っている上屋整備について補助を行い、併せて(他)古浦西長江線(4-A-2)等の道路整備事業を行うことで、公共交通網の整備と利用促進を図り、渋滞緩和等の効果が期待できる。															
C01-003	(他)古浦西長江線(4-A-2)等の道路整備事業に併せて、高齢者等の移動手段であるバス利用の環境改善のため上屋を整備することで、公共交通網の整備と利用促進を図り、渋滞緩和等の効果が期待できる。															
C01-004	(他)高松301号線(4-A-16)外の道路整備事業後、防犯灯を設置し視認性を向上させることで、犯罪の抑制と道路利用者の事故遭遇回避が可能となり、誰にでも優しい、安心安全な町づくりができる。															
C01-005	年々多様化した出勤回数が増加する消防及び救急活動に対し、救命救急設備を搭載した高規格救急車の配備と、(他)四絡30号線(4-A-225)等の道路整備と一体となって消防車両を増設配備することにより、迅速な初動活動のカバーエリアを拡大することで、安全で住みよい町づくりができる。															
C01-006	(2)中島津田平線(4-A-69)等の道路整備に併せて、防犯灯の設置をすることにより、視認性が増し、夜間の歩行者の安全確保と交通事故防止が可能となり、誰にでも安心な住みよい町づくりができる。															
C01-007	(2)中島津田平線(4-A-69)等の道路整備に併せて、小中学校の統廃合による遠距離通学生徒の増加と、高齢者等の交通不便者への移動手段の確保のためバスを購入することで、地域交流の拡大と地域活力の向上が図れる。															
C01-008	(2)中島津田平線(4-A-69)等の道路整備に併せて、消防車両を増設することで広範囲の消防活動が可能となり、道路整備と一体となって地域住民の安心した生活が確保できる。															
C01-009	有福温泉に露天風呂等を歩いて回れる回廊を整備することで観光地としての魅力をアップし、(1)長戸路線(4-A-25)等アクセス道路の整備と一体となって、入り込み数の増を図る。															
C01-010	(2)琴平線(4-A-270)等の道路整備と併せて、市内の観光地に観光案内施設を整備し市域全体の観光を促すことで、賑わいのある町づくりができる。															
C01-011	(1)免別線(4-A-28)等の道路整備に併せて、救急車両を購入することで、迅速な救急活動が可能となり、安全安心なまちづくりができる。															
C01-012	(1)禰定角谷線(4-A-228)等の道路整備と一体的に、道路地下又は沿道に防火水槽を整備することにより、道路周辺の火災における初期消火に寄与でき、地域住民の安心した生活が確保できる。															
C01-013	(1)禰定角谷線(4-A-228)等道路整備に併せて、消防車両を増設することで広範囲の消防活動が可能となり、地域住民の安心した生活が確保できる。															
C01-014	(1)五の畑線(4-A-229)等の道路整備に併せて、救急車両を購入することで、迅速な救急活動が可能となり、安全安心なまちづくりができる。															
C01-015	(1)松本頓原線外20線(4-A-30)等の除雪に併せて、救急車両を購入することで、迅速な救急活動が可能となり、安全安心なまちづくりができる。															
C01-016	(1)松本頓原線外20線(4-A-30)等の除雪に併せて、町内の公民館や病院等の道路沿いにある公共施設駐車場を除雪することで、積雪により冬期には利用することが困難だった各施設の利便性が向上し、地域活力の向上が図れる。															
C01-017	高齢者等の交通不便者への移動手段の確保のため、(他)古浦西長江線(4-A-2)等の道路整備に併せて、バスを購入することで、安心して利用できる公共交通を整備することにより、地域交流の拡大と地域活力の向上が図れる。															
C01-018	中山間地域の交通手段の確保のため、(1)五の畑線(4-A-229)等の道路整備に併せて、バス購入とバス停を整備することで、地域間交流の拡大と地域活力の向上が図れる。															
C01-019	中山間地域の交通手段の確保のため、(1)松本頓原線外20線(4-A-30)等の除雪に併せて、バス購入と公共機関等を結ぶ運行ルートを整備し、地域間交流の拡大と地域活力の向上が図れる。															
C01-020	(他)磯2号線(4-A-41)等の道路整備に併せて、道路地下又は沿道に防火水槽を整備することにより、初期消火の条件となる消防自動車の水利確保が容易となることで、地域住民の安心した生活が確保できる。															
C01-021	(他)西浜田139号線(4-A-8)の道路整備等に併せて、建設資材備蓄施設を整備することで、道路施設の維持修繕を円滑に実施でき、道路の安全性の確保が図れる。															
C01-022	(1)今福有福線外(4-A-224)など、周辺道路の整備に合わせ、公共交通結節点に案内表示板を整備することで、道路利用者及び観光者へのサービス向上ができ、交流人口の増加による地域活性化と、観光振興が図れる。															
C01-023	中山間地域の交通手段の確保のため、(2)中倉日向線(4-A-31)等の道路整備に併せて、バス購入と公共機関等を結ぶ運行ルートを整備し、地域間交流の拡大と地域活力の向上が図れる。															


D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考	
									H26	H27	H28	H29	H30			
D01-001	地籍整備	一般	島根県	間接	雲南市	雲南市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.99km <sup>2</sup>	雲南市							17	
D01-002	地籍整備	一般	島根県	間接	邑南町	邑南町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.39km <sup>2</sup>	邑南町							15	
D01-003	地籍整備	一般	島根県	間接	奥出雲町	奥出雲町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.84km <sup>2</sup>	奥出雲町							30	
合計													62			

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
D01-001	(1)禰定角谷線の道路整備事業(4-A-228)に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。															
D01-002	(2)瑞芽小河内線の道路整備事業(4-A-307)に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。															
D01-003	(1)高尾線の道路整備事業(4-A-302)に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(他)学頭大竹線，学頭工区のバイパス整備等により、増大する交通量の分散および安全性と利便性が向上した。</li> <li>・(他)郡山陣ヶ迫線，郡山工区の舗装整備等により、走行の安全性を確保することができた。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①（市町村道の改良延長）	最終目標値	8,367 km	目標値と実績値に差が出た要因	・用地交渉の難航等により、計画的な事業実施が出来なかったことが要因と考えられる。
		最終実績値	8,122 km		
	指標②（市町村道の舗装延長）	最終目標値	11,784 km	目標値と実績値に差が出た要因	・用地交渉の難航等により、計画的な事業実施が出来なかったことが要因と考えられる。
		最終実績値	11,642 km		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・(2)静間大屋線，大屋工区の現道拡幅等によりアクセスに対する安全性・利便性が向上し、他地域との交流が活発になった。</li> </ul>			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き市町村道の改良整備を進める。</li> </ul>					



**【補足説明】**  
 1. A事業のうち、除雪については、付表を参照のこと  
 2. B事業、C事業、D事業については、付表を参照のこと



**(参考図面 1/2) 活力創出基盤整備**  
 4 地域の生活に密着した市町村道の整備  
 (平成26年度～平成30年度)  
 島根県・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町




【補足説明】

1. A事業のうち、除雪については、付表を参照のこと
2. B事業、C事業、D事業については、付表を参照のこと

(参考図面 2/2) 活力創出基盤整備

4 地域の生活に密着した市町村道の整備  
(平成26年度～平成30年度)

島根県・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町



(参考図面)活力創出基盤整備 『4地域の生活に密着した市町村道の整備』 付表

種 別	交付団体	実施箇所	要素事業番号			
A事業 (除雪)	市町村	浜田市	A01-049			
		出雲市	A01-041			
		益田市	A01-050			
		大田市	A01-015			
		安来市	A01-019			
		江津市	A01-021			
		雲南市	A01-022			
		奥出雲町	A01-067			
		飯南町	A01-025			
		川本町	A01-051			
		邑南町	A01-027			
		津和野町	A01-052			
		吉賀町	A01-096			
		隠岐の島町	A01-066			
B事業	市町村	江津市	B01-001			
C事業	市町村	松江市	C01-001	C01-002	C01-003	C01-017
		浜田市	C01-021	C01-022		
		出雲市	C01-004	C01-005		
		安来市	C01-006	C01-007	C01-008	
		江津市	C01-009	C01-010		
		雲南市	C01-011	C01-012	C01-013	
		奥出雲町	C01-014	C01-018		
		飯南町	C01-015	C01-016	C01-019	
		川本町	C01-023			
		隠岐の島町	C01-020			
D事業	島根県	雲南市	D01-001			
		奥出雲町	D01-003			
		邑南町	D01-002			